
 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN Y CONTROL PARA 
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA 
LA MANCHA EN EL CONTEXTO 
DEL PROGRAMA OPERATIVO 

FEDER DE CASTILLA LA 
MANCHA, 2007-2013 

 

Agosto de 2009 
Versión 08 

 

 



 

  i 

Índice 

CAPÍTULO 1   
INTRODUCCIÓN Pág. 1 

 

1.1.   OBJETIVOS DEL MANUAL Pag. 1 
 

1.1.1.  Objetivos del Manual Pág. 1 
 

1.1.2.  Estructura del Manual Pág. 2 
 

1.1.3.  Sistema de actualización del Manual Pág. 3 
 

1.2.    EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013 Pág. 4 
 
 

CAPÍTULO 2   
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Pág. 7 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL   
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CASTILLA LA MANCHA, 2007-2013. Pág. 7 

 

2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA   
MANCHA EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA OPERATIVO Pág. 9 

 
 

CAPÍTULO 3   
PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE OPERACIONES Pág. 13 

 
 

CAPÍTULO 4   
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO Pág. 18 

 

4.1.   DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Pág. 18 
 

4.2.   EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES: CONTRATACIÓN Pág. 19 
 

CAPÍTULO 5   
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES Pág. 34 

 

5.1.  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Pág. 34 
 

5.2.  PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ  
DE SEGUIMIENTO Pág. 34 

 



 

  ii 

5.3.   PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL  
PROYECTO Pág. 41 

 

5.4.  PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS   
INFORMES ANUALES Y DEL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Pág. 44 

 

 

CAPÍTULO 6   
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES Pág. 48 

 

6.1. PROCEDIMIENTO PARA LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Pág. 48  
 

6.2.  PROCEDIMIENTO PARA LAS VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO Pág. 53 
   

6.3.  PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES Y   
RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS REALIZADA Pág. 60 

 
 

CAPÍTULO 7   
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y PAGOS Pág. 64 

 

7.1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Pág. 64 
 

7.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DECLARACIONES DE GASTOS  
REALIZADOS Y LA SOLICITUD DE PAGOS Pág. 64 

  

7.3.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LA AYUDA Pág. 66 
 
 

CAPÍTULO 8   
SISTEMA DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Pág. 67 

 
 

CAPÍTULO 9   
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD Pág.68 

 

9.1.  EL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL   
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Y DEL FONDO SOCIAL   
EUROPEOS DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013.   Pág. 68 

  

9.2.  PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD Pág. 70 
 
 

CAPÍTULO 10   
ANEXOS Pág. 74 

 



 

  iii 

10.1. LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS TEMAS PRIORITARIOS 02 Y 03 DEL PO  
DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013 Pág. 74 

 

10.2.  APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES Pág. 77 
 

10.3.  LISTAS DE COMPROBACIÓN Pág. 78 
 

10.4.  INFORME RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Pág. 85 
 

10.5.  ACTA DE VISITA DE COMPROBACIÓN Pág. 87 



 

  1 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1.1. Objetivos del Manual 

Uno de los elementos que ha caracterizado la formulación de la Política Regional 
Comunitaria en el pasado periodo de programación es el impulso dado al 
establecimiento de mecanismos de gestión y control de las operaciones 
cofinanciadas más rigurosos. El modelo de gestión orientado hacia los resultados, 
uno de los pilares de la reforma de los Fondos Estructurales de 1999, requirió la 
implantación de sistemas de gestión y control eficaces que contribuyeran, no sólo 
a aumentar la transparencia de las intervenciones implementadas, sino también la 
calidad de la propia programación y ejecución. 

Este refuerzo de la capacidad de gestión se ha visto respaldado por el nuevo 
Reglamento (CE) Nº 1083/2006 de los Fondos Estructurales 2007-2013 que, en su 
Título VI, determina las exigencias que deben satisfacer los Estados miembros en 
materia de gestión, seguimiento, control, información y publicidad. Esto resulta aún 
más necesario dado el propósito en este período de fortalecer la capacidad 
institucional y la eficiencia de la Administración Pública, incluida la capacidad de 
gestión de los Fondos Estructurales. 

De acuerdo con lo anterior, el diseño de un Manual de Procedimientos se justifica 
por la necesidad de adaptación de los procedimientos de gestión que exige el 
inicio de un nuevo periodo de programación. En este sentido, su desarrollo puede 
contribuir a clarificar las competencias y funciones de los agentes participantes, 
así como a la ordenación de los circuitos de información y de documentación, 
describiendo los sistemas, la organización y los procedimientos de las unidades de 
gestión y los órganos intermedios, así como los sistemas de auditoría interna 
establecidos por todos ellos. 

Asimismo, el Manual debe articularse como un procedimiento reglado y abierto, a 
los efectos de su continua adecuación a las nuevas exigencias normativas y de 
calidad en los sistemas de gestión, seguimiento y control de los Fondos Europeos. 
Por lo tanto, dada la vocación de constituirse como un Manual “vivo”, requiere un 
cierto carácter flexible, en permanente adaptación. 

De esta forma, el presente Manual pretende constituirse como una herramienta de 
trabajo útil, ligada a las tareas de gestión y control de los recursos del PO FEDER de 
Castilla-La Mancha, que recoja los criterios a seguir por la Universidad de Castilla-
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La Mancha, de cara a mejorar el funcionamiento y el desempeño de las 
operaciones que tiene encomendadas en tanto Organismo Intermedio. 

Su objetivo final es, por tanto, optimizar los resultados de la ayuda que tiene 
asignada, a partir del diseño de un sistema óptimo de gestión y control que 
garantice una utilización eficiente de los recursos.  

Dicho objetivo se desarrolla, a su vez, en los siguientes objetivos intermedios: 

 Garantizar la perfecta adecuación a la normativa aplicable y adecuar los 
actuales sistemas de gestión a las nuevas necesidades de información exigida 
por la Comisión. 

 Facilitar el trabajo de la Autoridad de Gestión, de Certificación, y de Auditoría, 
así como del Organismo Intermedio. 

 Identificar los entes implicados en la gestión y delimitar sus funciones en orden 
a evitar retrasos e insuficiencias por problemas de duplicidad o de ausencia 
en la especificación de responsabilidades. 

 Establecer los flujos de información y los cauces de comunicación entre los 
agentes implicados. La información estará referida, tanto al control de los 
pagos, como al control de la elegibilidad y coherencia de las medidas y 
operaciones. 

 Ofrecer respuestas concisas ante posibles conflictos entre dos o más agentes. 
Por tanto, el Manual de Procedimiento se constituye en referencia básica de 
consulta. 

1.1.2. Estructura del Manual 

El presente Manual se estructura en cuatro partes con un contenido diferenciado, 
cuyas características principales se pueden sintetizar en: 

 Esta primera parte de Introducción, en la que se describe la propia finalidad 
del Manual y se proporcionan pautas para su utilización eficiente.  

 La segunda parte se dedica a presentar el marco institucional y normativo. Por 
lo tanto, se ocupa de examinar las instituciones que desempeñan roles 
específicos en la gestión del Programa; y de identificar la normativa de 
aplicación que afecta a la gestión y funcionamiento de las intervención. 

 La parte tercera constituye el eje central del documento, ya que se dedica a 
la descripción de los procedimientos en sí mismos 

⇒ Selección y aprobación de las operaciones 
⇒ Ejecución del gasto. 
⇒ Seguimiento de las operaciones. 
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⇒ Verificación de las operaciones. 
⇒ Certificación y pagos de las operaciones (circuito financiero). 
⇒ Información y publicidad. 

Los diferentes procedimientos que articulan cada proceso se describen y 
representan en fichas independientes con un contenido similar al siguiente: 

⇒ Definición general. De manera muy sintética, con referencia casi exclusiva 
al responsable principal del proceso y a su resultado o producto final.  

⇒ Descripción. Incluye información sobre la actividad o tarea a realizar 
(descripción, responsable, plazos, …), la normativa específica aplicable, los 
soportes documentales a que dan lugar y los elementos a verificar en cada 
fase. 

⇒ Diagrama de flujo. El relativo específicamente al procedimiento objeto de 
cada ficha. 

1.1.3. Sistema de actualización del Manual 

Uno de los elementos fundamentales para la utilidad práctica del Manual a lo 
largo de todo el período de programación es que disponga de un sistema sencillo 
de actualización. Para ello, se ha dotado al presente Manual de Normas y 
Procedimientos de Gestión de un mecanismo de adaptación que garantice su 
ajuste a las circunstancias cambiantes en las que se puede desenvolver la 
desarrollo de las operaciones cofinanciadas. 

En particular, la revisión y actualización del Manual se realizará, al menos, cuando 
concurra alguna de estas circunstancias (con carácter orientativo y no 
exhaustivo):  

 Actualización y/o modificación de normativa aplicable. 

 Modificaciones de la aplicación informática de seguimiento.  

 Nuevas directrices u orientaciones de la Comisión o de las Autoridades del PO. 

 Revisiones o cambios en el Programa Operativo. 

 Aplicación de recomendaciones de los informes de evaluación, los informes 
anuales o las auditorias del PO. 

 Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados en la 
intervención. 

 Cualquier otra circunstancia que aconseje su revisión. 

El Manual, por lo tanto, puede ser actualizado tantas veces como sea necesario, 
quedando constancia documental de su revisión y modificación. Esto se ha 
tratado de asegurar, especialmente, en lo que se refiere a la descripción de 
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procesos y procedimientos, donde, previsiblemente, los cambios serán mayores. 
Con este propósito, se ha configurado una serie de fichas codificadas, que podrán 
adecuarse con su sustitución por nuevas fichas actualizadas.  

Las fichas que hayan sido sustituidas serán archivadas, dado que cabe la 
posibilidad de que posteriormente pueda ser necesario consultar su contenido. Así, 
todas las fichas están numeradas, correlativamente en cada uno de los 
procedimientos, al término de cada una de ellas. Con el fin de facilitar la 
búsqueda posterior se ha incluido en el pie de cada una de las tablas una 
codificación que responde a la siguiente configuración: 

 El número de ficha identifica dentro del cuerpo del Manual en que puesto se 
encuentra la descripción del procedimiento en cuestión. 

 La fecha en la que se ha creado la versión recogida en la ficha y la fecha en 
que ésta ha sido modificada. 

 El número de versión de la ficha que se establece y aquél al que sustituye. 

Con el fin de facilitar la búsqueda posterior también se ha incluido en el 
encabezado de cada ficha un código de 11 caracteres que resume la siguiente 
información: 

 Los dos primeros hacen referencia al proceso general que engloba los distintos 
procedimientos que deben aplicarse para el desarrollo de una gestión de 
calidad de la intervención.  

 Los tres siguientes caracteres aluden al procedimiento concreto que forman 
parte de un proceso y que, por tanto, contiene las tareas, actividades, 
soportes documentales y flujos de información que requiere se realización. 

 Los cuatro siguientes caracteres son numéricos y aluden a la fecha en la que 
una ficha se ha incorporado al Manual. Los dos primeros representan el año y 
los dos últimos el mes en que se ha actualizado la información y contenido de 
cada ficha. 

 Finalmente, los dos últimos caracteres indican el número de veces en que 
cada ficha ha sufrido algún tipo de actualización, siendo la primera la versión 
00. 

1.2. EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA, 
2007-2013. 

El PO FEDER de Castilla-La Mancha, 2007-2013 cuenta con un presupuesto de 
1.439.393.894 euros de ayuda comunitaria, lo que representa un gasto total de 
2.074.347.577 euros, con una tasa de cofinanciación del 69,4%.  
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ESQUEMA  1. ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013. 

OF.1. Elevar el PIB per capita hasta 
niveles que permitan a la región 
converger con la media de la UE

OF.2. Elevar la productividad de las 
trabajadoras/es mediante la mejora 

del tejido productivo

OF.3. Elevar la tasa de activ. y de 
ocupación de la población de forma 

prioritaria sobre las mujeres

OI.1. Desarrollar los servicios avanzados a 
empresas

OBJETIVOS FINALES

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Mejora de la competitividad exterior 
de la región

Plena implantación de la econ. del 
conocimiento en la región Más y mejores empleos

OI.2. Mejorar el acceso a la financiación 
por parte de la PYME

OI.3. Potenciar  la iniciativa 
emprendedora en la sociedad

OI.4. Mejorar la integr. de los servicios de 
apoyo a la innov. y la coord. de los 

recursos humanos y materiales para la 
promoción de la innov.

OI.5. Impulsar la dotación de infraestr. de 
telecomun. y fomentar el uso de las TIC

OI.6. Impulsar el empleo de calidad 
(reducción de tasas de temporalidad y 

siniestralidad laboral) 

OI.10. Fomentar la dotación de infraestr. 
productivas ligadas a garantizar la 

calidad del abastecimiento energético, 
del agua y del entorno natural

OI.11. Mejorar los niveles de accesibilidad 
intrarregional

OI.12. Impulsar un uso más eficiente de las 
fuentes energéticas y promocionar las 

fuentes energéticas renovables

OI.7. Fomentar la incorporación de la 
mujer al mundo laboral (aumento en las 

tasas de ocupación y de actividad)

OI.8. Fomentar la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la 

discriminación

OI.9. Aumentar y mejorar los niveles de 
capital humano

OI.13. Mejorar la calidad de vida en el 
medio urbano y rural
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La estrategia sobre la que se estructura el PO se enmarca en un contexto más 
amplio de políticas públicas, en las que cobran toda su significación el árbol de 
objetivos recogido en el Esquema  1. 

La consecución de los mismos se persigue a través de la definición operativa del 
Programa, que se estructura en siete Ejes prioritarios:  

 Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento. 

 Eje 2: Desarrollo e Innovación Empresarial. 

 Eje 3: Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de 
riesgos. 

 Eje 4: Transporte y energía. 

 Eje 5: Desarrollo sostenible local y urbano. 

 Eje 6: Infraestructuras sociales. 

 Eje 7: Asistencia técnica. 
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2. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CASTILLA LA MANCHA, 2007-
2013. 

La organización institucional del PO FEDER de Castilla-La Mancha comprende un 
extenso ámbito de niveles administrativos de acuerdo con el principio de 
asociación, contemplado en el artículo 11 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, que 
promueve la cooperación entre instituciones y con los interlocutores económicos y 
sociales, así como el establecimiento de una adecuada división de 
responsabilidades. 

De hecho, participan en el Programa diversos servicios de la Comisión Europea,  la 
Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 
Corporaciones Locales. 

Esto hace necesario articular un esquema de funcionamiento eficaz que posibilite 
una gestión coordinada y eficiente de la intervención, con el fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos planteados para el período 2007-2013.  

A este respecto, la gestión de los Fondos Estructurales, y de forma particular del PO 
del FEDER de Castilla-La Mancha, responde en su aplicación a la estructura de 
autoridades responsables definida por el artículo 59 del Reglamento (CE) Nº 
1083/2006. Dicha estructura queda delimitada en el propio Programa Operativo, 
estableciendo: 

 Una Autoridad de Gestión (autoridad pública u organismo público o privado 
nacional, regional o local que administra el programa operativo) que 
corresponde a la Subdirección General de Administración del FEDER, ubicada 
en la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda. Desempeñará las funciones relacionadas en el artículo 60 del 
Reglamento (CE) Nº 1083/2006: 

⇒ Las actuaciones del PO cumplan con los criterios aprobados para la 
selección de proyectos.  

⇒ El beneficiario de los proyectos comprenda las condiciones establecidas 
para recibir la financiación del FEDER a través del PO. 

⇒ Se cumplan las condiciones de concesión de las subvenciones. 
⇒ Se recuperen o corrijan los importes de ayuda FEDER recibidos en caso de 

irregularidades. 

 Una Autoridad de Certificación (autoridad u organismo público nacional, 
regional o local que certifica la situación de los gastos y las solicitudes de pago 
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antes de su envío a la Comisión) que corresponde a la Unidad de Pagos de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda. De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006,  
asume la responsabilidad de:  

⇒ Presentar periódicamente estados de cuenta de los gastos y las solicitudes 
de pago a la Comisión.  

⇒ Comprobar que las solicitudes de reembolso sean exactas, sea el resultado 
de sistemas contables fiables y se ajusten a las normas nacionales y 
europeas vigentes.  

⇒ Efectuar comprobaciones y, en caso necesario, controles sobre los 
proyectos financiados por el PO.  

⇒ Supervisar e indicar las irregularidades y, en su caso, recuperar o retirar los 
fondos a los beneficiarios. 

 Finalmente, una Autoridad de Auditoría (autoridad u organismo público 
nacional, regional o local designado para cada programa operativo y 
encargado de comprobar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y 
control), que recae sobre la Intervención General del Estado, dependiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Es responsable, de acuerdo con el artículo 
62 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, de: 

⇒ Realizar auditorías de los sistemas de gestión y control del PO y verificar el 
cumplimiento de los proyectos.  

⇒ Indicar a la Autoridad de Gestión y a la Autoridad de Certificación las 
lagunas constatadas en el sistema y las irregularidades detectadas en los 
gastos.  

Asimismo, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Comisión, en particular 
en materia de ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas, y 
en virtud del principio general de subsidiariedad, que rige la aplicación de los 
Fondos Estructurales, por el cual las decisiones deben tomarse lo más cerca posible 
de los interesados, pueden colaborar activamente en la administración de las 
ayudas comunitarias otorgadas los denominados Organismos Intermedios. 

Según el artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 éstos pueden ser organismos 
o servicios de carácter público o privado designados por el Estado miembro, que 
actúan bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión o que desempeñan 
competencias en nombre de tal Autoridad en relación con los Beneficiarios que 
ejecuten las operaciones. En el caso del PO FEDER de Castilla-La Mancha, se 
identifican Organismos Intermedios de dos niveles: 

 El organismo intermedio de primer nivel corresponde a la Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, quien de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de 16 de 
diciembre de 2008, ha establecido un mecanismo de delegación de funciones 
a la Universidad de Castilla La Mancha, en tanto Organismo Intermedio de 
Segundo Nivel. 
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 Dicho papel corresponde al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y la 
Universidad de Castilla-La Mancha, en tanto organismos públicos que cuentan 
con un plan financiero independiente y un flujo independiente de pagos a lo 
largo de la ejecución del Programa Operativo. 

En este ámbito, los apartados siguientes recogen el organigrama actual de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en relación con el PO, así como las tareas 
asumidas en beneficio del  buen funcionamiento del PO. 

2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA EN RELACIÓN CON EL PO FEDER. 

La Universidad de Castilla-La Mancha está estructurada en la actualidad en 
cuatro áreas fundamentales que dependen de rectorado: la Secretaría General, 
los Vicerrectorados de áreas, los Vicerrectorados de Campus y la Gerencia. 
Adicionalmente, el Gabinete del Rector, la Inspección de Servicios, la Unidad de 
Auditoría Interna y el Gabinete Técnico del Rectorado se sitúan de forma paralela 
prestando servicios a todas las áreas anteriores. 

El organigrama de las áreas directamente relacionadas con el PO FEDER de 
Castilla-La Mancha, 2007-2013 implica, de un lado, al Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Relaciones con Empresas y Relaciones con Empresas y Centros y 
la Gerencia, fundamentalmente, en los aspectos relacionados con la gestión y la 
ejecución de los proyectos y, de otro, la Unidad de Auditoría Interna que coordina 
y supervisa, esencialmente, las funciones de control y verificación.  
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ESQUEMA  2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA EN RELACIÓN CON EL PO FEDER DE CASTILLA LA MANCHA, 2007-2013. 

RECTORADO

VICERRECTORADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

CENTROS

AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA

OFICINA DE 
GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS

GERENCIA 
ECONÓMICA Y 

FINANCIERA

GERENCIA 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES

VICERRECTORADO DE 
COORDINACIÓN, 

ECONOMÍA  Y 
COMUNICACIÓN

TESORERÍA

RECTORADO

VICERRECTORADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

CENTROS

AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA

OFICINA DE 
GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS

GERENCIA 
ECONÓMICA Y 

FINANCIERA

GERENCIA 
INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES

VICERRECTORADO DE 
COORDINACIÓN, 

ECONOMÍA  Y 
COMUNICACIÓN

TESORERÍA  
Fuente: Elaboración propia. 

De forma más detallada, la Tabla 1 desarrollada, en relación con el Acuerdo de 16 
de diciembre de 2008 de Delegación de Funciones, las áreas encargadas de 
llevar a cabo cada una de las funciones recogidas en el Reglamento (CE) 
Nº1083/2006.  
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TABLA 1. FUNCIONES ASUMIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  EN TANTO ORGANISMO INTERMEDIO DEL 
PO FEDER DE CASTILLA LA MANCHA, 2007-2013.  

FUNCIÓN 
REF. NORMATIVA 

Reglamento (CE) nº 
1083/2006 

PROCEDIMIENTO UNIDAD / DEPARTAMENTO 

1. Realizará la selección y puesta en marcha de operaciones Art. 60. a) EJ/SOP/0901/00 
Rector y Vicerrectorado de 
Coordinación, Economía y 

Comunicación 
2. Garantizará el respeto de las operaciones objeto de cofinanciación por las normas comunitarias, 

nacionales y regionales aplicables Art. 60. a) Varios GEF 

3. Llevará a cabo las verificaciones de las operaciones correspondientes a su ámbito de gestión, tanto de 
carácter administrativo como sobre el terreno Art. 60. b) VE/VEA/ 0901/00 

VE/VIS/0901/00 Unidad de Auditoría Interna 

4. Dispondrá de una aplicación informática, o al menos de un soporte electrónico, que permita el registro 
y almacenamiento de los datos distribuidos por eje, medida y fondo dentro del PO. Art. 60. c) 

EJ/SOP/0901/00 
VE/VEA/ 0901/00 
VE/VIS/0901/00 

GEF 

5. Suministrará la información correspondiente al sistema informático TAREA Art. 60. c) Varios 
Unidades de Gestión  

Tesorería 

6. Garantizará la existencia de un sistema de contabilidad separado. Art. 60. d) 
EJ/SOP/0901/00 
VE/VEA/ 0901/00 
VE/VIS/0901/00 

GEF 

7. Garantizará que se dispone de toda la documentación sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías 
necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada. Art. 60. f) Varios 

GEF y Unidad de Auditoría 
Interna 

8. Colaborará con la autoridad de gestión en toda la estrategia de comunicación diseñada para cumplir 
con las exigencias reglamentarias en materia de información y publicidad. Art. 60. j) IP/COM/ 0901/00 GEF 

9. Se hará responsable de la inmediata corrección de las irregularidades e incidencias observadas en los 
informes de control emitidos por órganos nacionales y/o comunitarios competentes en la materia, e 
informará a las autoridades de gestión y de certificación de los resultados  

Art. 60. g) Apartado 6.3. GEF 

10. Respetará las normas sobre subvencionabilidad del gasto aplicables al PO Art. 60. a) 
EJ/SOP/0901/00 
VE/VEA/ 0901/00 
VE/VIS/0901/00 

GEF 

11. Elaborará un Manual de Procedimientos o documento equivalente en el que se describa y documente 
adecuadamente los procesos y procedimientos objeto de la encomienda dispuestos para la gestión y 
el control. 

Art. 71 Manual GEF 
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Con el objeto de dar respuesta a las necesidades derivadas de tales 
obligaciones asumidas por la Universidad de Castilla La-Mancha, ésta cuenta con 
la siguiente disposición de recursos humanos dedicados a la gestión de las 
operaciones cofinanciadas en el marco del PO FEDER de Castilla La-Mancha 
para el período 2007-2013: 

TABLA 2. RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS 
OPERACIONES COFINANCIADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA-MANCHA. 

Unidad/Departamento Personal Grado de 
dedicación 

Oficina de gestión de infraestructuras 3 50% 
Gerencia Informática y Comunicaciones 2 15% 
Tesorería 1 10% 
Gerencia Económica y Financiera 1 50% 
Auditoría Interna 3 10% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE 
OPERACIONES. 

a) Objeto  

La Universidad de Castilla-La Mancha asume la función de garantizar que, en 
conformidad con el Artículo 60 a) del Reglamento (CE) Nº1083, la selección de 
operaciones en su área de influencia para su financiación se realiza de 
conformidad con los criterios aplicados al Programa, y que dichas operaciones se 
atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante 
todo el período de ejecución. 

b) Alcance 

El procedimiento afecta a las posibles “operaciones” susceptibles de ser elegibles 
en área de influencia de la Universidad, entendiendo por éstas lo establecido por 
el artículo 2.3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, es decir, “todo proyecto o 
grupos de proyectos seleccionados por la autoridad de gestión de un programa 
operativo o bajo su responsabilidad, conforme a los criterios de selección 
establecidos en el Comité de Seguimiento, ejecutado por uno o varios 
beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos del eje prioritario a que se 
refieran”.  

En consecuencia, el procedimiento de selección y aprobación de operaciones 
comprende toda la documentación, flujos de información e instrucciones 
técnicas necesarias para crear y dar de alta a los posibles proyectos con gastos 
potencialmente cofinanciables en las categorías de gasto o temas prioritarios del 
Eje 1 “Desarrollo de la Economía del Conocimiento”, en las que se enmarcan 
estas operaciones, que son dos: 

 Categoría de Gasto 02: Infraestructura de I+DT y centros de cualificación en 
una tecnología específica. 

 Categoría de Gasto 03: Transferencia de tecnología y mejora de las redes de 
cooperación entre pequeñas empresas (PYME). 

c) Documentación de referencia. 

 Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo 
de Cohesión. 

 Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, 
por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 
y el Reglamento (CE) Nº 1080/2006. 
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 Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha, 2007-2013. 

 Criterios de selección de operaciones aprobados por procedimiento escrito 
en Acta de 24 de junio de 2008.  

 Documento de descripción de los sistemas de gestión y control de la 
Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica de la 
Consejería de Economía y Hacienda (en tanto organismo intermedio de 
primer nivel). 

 Manual de Ejecución para Beneficiarios del Programa Operativo  FEDER 2007-
2013 de Castilla La Mancha (Octubre 2008).  

 ORDEN EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas 
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. 
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d) Descripción del procedimiento 

PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN DE OPERACIONES   CÓDIGO: EJ/SOP/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Las Unidades de Gestión (Oficina de Gestión de Infraestructuras –
OGI – y la Gerencia de Informática y Comunicaciones) presentan 
los proyectos susceptibles de cofinanciación al Consejo de 
Gobierno. 

Unidades de 
Gestión 

Ficha de 
propuesta de 
operaciones 

  

⇒ El Consejo de Gobierno es, en última instancia y de acuerdo con 
el Plan de Inversiones de la Universidad, el encargado de proceder 
a la aprobación de la operación cuando se trate de obras, en 
tanto en el resto de los casos dicha aprobación correrá a cargo 
del Rector. 

⇒ A la vista de los resultados derivados de la evaluación, y tras 
cerciorarse de la capacidad de cumplir con las obligaciones 
derivadas de la aprobación de la operación por parte del 
beneficiario (artículo 13.1 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006). El 
Consejo de Gobierno procederá a la aprobación. 

Rector / Consejo 
de Gobierno 

Propuesta de 
Aprobación de 
Operaciones. 

  

APROBACIÓN DE 
LAS OPERACIONES 

 

⇒ La Unidad de Gestión procederá a la cumplimentación de la 
información requerida en el correspondiente Archivo Digital, que 
incluye:  

• El Alta de la Operación en la aplicación informática, en la que 
junto a los datos de cabecera de la operación se introducen los 
datos financieros de la misma y su categorización. Quedará, no 
obstante pendiente de completar la casilla correspondiente a 
la Verificación (ver procedimiento VE/VIS/0901/00). 

• La Lista de comprobación de la  Operación. 
• Los Datos del contrato,  
• La Lista de comprobación de contratación. 
• La Lista de comprobación de Medio Ambiente. 
• El Documento de Exención de Impacto Ambiental: 

1. En el caso de los contratos de obras, el arquitecto procederá 
a la elaboración del documento de exención. 

2. Este se someterá al visto bueno de la Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente. 

Unidades de 
Gestión 

Archivo digital 
Documento de 

Exención de 
Impacto 

Ambiental. 
Listas de 

Comprobación. 

Debe quedar 
garantizado el 

cumplimiento de las 
disposiciones 

relacionadas con: PO, 
Eje, Categoría de gasto, 
Código y Nombre de la 

operación, Importe 
comprometido, Criterios 

de selección de 
operaciones (ver ANEXO 

10.1), Normas de 
subvencionalidad, Lista 
de Operación y Lista de 

Medio Ambiente 

Artículo 60.a del 
Reglamento (CE) 

Nº 1083/2006. 
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PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN DE OPERACIONES   CÓDIGO: EJ/SOP/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3. Finalmente se incluirá en documentación vinculada a la 
propuesta para la aprobación de la operación. 

⇒ Toda la documentación (digital y en papel) se remitirá a la 
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Vicerrectorado de 
Coordinación, 

Economía y 
Comunicación. 

   

 

⇒ Con todo lo anterior, la Dirección General de Presupuestos y 
Fondos Comunitarios procederá a la validación de la información 
y procederá a dar de alta la operación en el sistema informático 
TAREA FONDOS 2007, incorporando la información que la 
herramienta solicite: Eje, Tema prioritario, Nombre, Operaciones y 
Transacciones realizadas en el marco de la operación. 

   

 

⇒ La DG General de Presupuestos y Fondos Comunitarios procederá 
al volcado de esta información en la Aplicación Informática 
Fondos 2007. 

⇒ De esta operación obtendrá el denominado CÓDIGO DE 
OPERACIÓN para cada una de las operaciones dadas de alta. 

⇒ Dichos códigos, junto con la validación de la información remitida 
al Organismo Intermedio de Primer Nivel, serán enviados, para su 
conocimiento, a la Universidad de Castilla-La Mancha 
(Vicerrectorado de Coordinación, Economía y Comunicación). 

Dirección General 
de Presupuestos y 

Fondos 
Comunitarios 

   

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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A continuación, se sintetiza, en el siguiente esquema, el procedimiento general 
para la selección de operaciones. 

ESQUEMA  3. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE 
OPERACIONES. 

Cumplimentación de la 
información requerida en el 

Archivo Digital

Remisión de Operaciones aprobadas a 
la DG de Presupuestos y Fondos 

Comunitarios

Inclusión en TAR€A Y 
FONDOS 2007

Código de la 
Operación

Propuesta de Operaciones de las 
Unidades de Gestión

Documento de Exención de 
Declaración de Impacto 

Ambiental

•Alta de Operaciones.
•Lista de Operaciones.

•Datos del contrato, 
•Lista de comprobación de contratación.

•Lista de comprobación de Medio Ambiente 

Aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno

Validación de la 
Información

Remisión a Vicerrectorado de 
Coordinación, Economía y 

Comunicación

Cumplimentación de la 
información requerida en el 

Archivo Digital

Remisión de Operaciones aprobadas a 
la DG de Presupuestos y Fondos 

Comunitarios

Inclusión en TAR€A Y 
FONDOS 2007

Código de la 
Operación

Propuesta de Operaciones de las 
Unidades de Gestión

Documento de Exención de 
Declaración de Impacto 

Ambiental

•Alta de Operaciones.
•Lista de Operaciones.

•Datos del contrato, 
•Lista de comprobación de contratación.

•Lista de comprobación de Medio Ambiente 

Aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno

Validación de la 
Información

Remisión a Vicerrectorado de 
Coordinación, Economía y 

Comunicación  
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO. 

4.1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo 
de Cohesión. 

 Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por 
el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 y el 
Reglamento (CE) Nº 1080/2006. 

 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los 
contratos públicos de obras, suministros y de servicios. 

 Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se 
modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre contratación pública. 

 Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
noviembre de 2005, que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministros y servicios. 

 Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la 
que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en 
materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

 Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el 
que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a los umbrales de aplicación en los 
procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 2008). 

 Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público (BOE nº 261 de 31 
octubre 2007)  

 Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 26 de 
octubre de 2001) en lo que no se oponga a la Ley 30/2007, hasta la 
aprobación de su Reglamento de desarrollo.  

 Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
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administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de diciembre 
de 2007).  

 Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 
30 de 4 de febrero de 2008). 

 Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el qe se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla – La Mancha y modificaciones 
posteriores. 

 Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se acuerda la publicación del Reglamento del Registro de 
Licitadores de esta Universidad (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 
3 de octubre de 1997, y Boletín Oficial del estado de 27 de noviembre de 
1997). 

4.2. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES: CONTRATACIÓN. 

a) Objeto  

Los órganos ejecutores de las operaciones aprobadas para su cofinanciación la 
Universidad de Castilla-La Mancha serán los encargados de la efectiva realización 
de tales actuaciones y, por tanto, de la gestión de la ejecución de dicho gasto, en 
concreto serán la Oficina de Gestión de Infraestructuras (OGI) y la Gerencia de 
Informática y Comunicaciones. Este proceso de ejecución variará en función de 
las características de las actuaciones que gestione. 

El objetivo del presente apartado es describir un proceso que, con carácter 
general, sea de aplicación a todos los órganos ejecutores cuyas operaciones 
hayan sido admitidas para su cofinanciación.  

b) Alcance 

El proceso tiene su comienzo en el momento en que se inicia el expediente de 
contratación para la realización de las actuaciones subvencionables por el FEDER 
en el marco del PO FEDER de Castilla-La Mancha, 2007-2013, se va realizando el 
seguimiento por parte del órgano ejecutor, finalizando con la firma del contrato 
público y la posterior ejecución del mismo. 

Los procedimientos posibles para la selección del adjudicatario de las 
operaciones, en los términos establecidos por la Ley 30/2007, serán los tres 
siguientes: 
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 Contrato menor: De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
30/2007, en los denominados contratos menores1 la tramitación del 
expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo 
de la factura correspondiente y podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar la prestación. 

 Procedimiento negociado. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley 30/2007, la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato, negociaciones que versarán sobre los aspectos 
recogidos en los PCA (artículo 160 de la Ley 30/2007). 

La Ley configura 2 tipos de procedimiento negociado atendiendo a los 
requisitos de publicidad: 

 Procedimiento negociado con publicidad previa: ofertas irregulares o 
inaceptables – puede no publicarse si se incluyen a todos los admitidos-, y 
no determinación previa del precio global; obras con fines de 
investigación, experimentación o perfeccionamiento; servicios de carácter 
intelectual o los financieros en los que no sea posible establecer sus 
condiciones con la precisión necesaria para adjudicarlo por el 
procedimiento abierto o restringido y en los supuestos por razón del valor 
estimado, en contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando éste 
sea superior a 200.000 € en obras y 60.000 € en otros contratos.  

 Procedimiento negociado sin publicidad: en los restantes supuestos de 
procedencia del procedimiento negociado, en los que se asegurará la 
concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo 162.1 
de la Ley 30/2007 (será necesario solicitar ofertas, al menos, a 3 empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello 
sea posible). 

 Procedimiento abierto. Todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida la negociación de los términos del contrato 
con los licitadores (artículo 141 de la Ley 30/2007). 

No obstante, y dado que el período de vigencia del PO abarca desde 2007 a 
2013, y en el transcurso del mismo se ha producido en cambio en la normativa 
vigente en relación con los procedimientos de contratación con la Administración 
Pública en la legislación española es necesario tener presente que aquellos 
expedientes de contratación que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor 

                                                      

1 A estos efectos, se consideran contratos menores aquellos contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. 
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de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (el 1 de mayo 
de 2008) se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los 
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la 
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato, 
de acuerdo con lo recogido en la Disposición Transitoria Primera de la propia Ley 
30/2007. 
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c) Descripción del procedimiento 

c.1) Preparación del expediente de contratación. 
 

PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. CÓDIGO: EJ/PEC/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ El procedimiento se inicia con la justificación de la necesidad de la 
firma de un contrato para la realización de la actividad (artículo 
118 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público), de la que 
quedará constancia en el informe correspondiente. 

Unidad de 
gestión 

Documento 
justificativo de la 

necesidad de 
tramitar expediente 

de contratación. 

Elegibilidad 

Las tipologías de 
contratación más 
habituales son los 

contratos de obras, 
suministros y servic. 

⇒ Si se trata de un contrato de obras, la adjudicación requerirá la 
previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 
correspondiente proyecto (artículo 105 de la Ley 30/2007), así 
como la elaboración del estudio de viabilidad (en el que se incluye 
el estudio de impacto ambiental). 

   

⇒ Análisis y elaboración de un informe acerca del proyecto, a 
petición del órgano contratante, que garantice que dicho 
contrato se ajusta a la normativa legal y técnica vigente (artículo 
109 de la Ley 30/2007), cuando el importe del contrato supere los 
350.000 euros o cuando, no superándolo, éste afecte a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 95). 

Informe de la OGI Elegibilidad  

1. 
DOCUMENTACIÓN 

PREPARATORIA 

⇒ Elaboración del proyecto. 
⇒ Cuando concurran especiales circunstancias por la complejidad y 

grado de definición de las características de la obra, el órgano de 
contratación podrá acordar la elaboración de un anteproyecto, 
con el alcance y contenido recogido en el acuerdo. 

OGI 

Anteproyecto (en 
su caso)  

Proyecto. 
Elegibilidad 

El contenido 
mínimo queda 
recogido en el 

artículo 107 de la 
Ley 30/2007 

⇒ Elaboración del expediente, que incluirá document preparat. y: 
• Preparación y aprobación de pliegos de cláusulas 

administrativas particulares (PCA) (podrá recoger la 
consideración de mejoras o variaciones como criterios de 
valoración adicionales al precio). 

• Preparación y aprobación de pliegos de prescripc. técnicas. 
• El establecimiento del plazo de duración del contrato y, cuando 

este prevista, su posible prórroga y alcance. 

2. TRAMITACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 

Justificación de la elección del procedimiento y de los criterios 
para adjudicar el contrato (de acuerdo con la Ley 30/2007). 

Unidad de 
Contratación 

Pliegos de cláusulas 
administrativas 

particulares. 
 

Pliegos de 
prescripciones 

técnicas. 
 

Certificado de 
existencia de 

Elegibilidad. 
 

Principios horizontales. 
 

Publicidad e Información. 

Capítulo I, del 
Título I del Libro II 

de la Ley 30/2007. 
En los supuestos 
de necesidad 
inaplazable o 

interés público se 
podrá recurrir a la 

tramitación 
urgente del 
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PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. CÓDIGO: EJ/PEC/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Incorporación del certificado de existencia de crédito o 
documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización limitada 
previa de la Unidad de Auditoria Interna sobre la aprobación del 
procedimiento de contratación. 

Gestión 
Económica y 
Financiera y 
Unidad de 

Auditoría Interna 

crédito 
 

Informe de 
fiscalización

  

 expediente (en los 
términos recogidos 

en el artículo 96 
de la Ley 30/2007) 
o, en su caso, a la 

tramitación de 
emergencia 

(artículo 97 de la 
Ley 30/2007). 

⇒ La Unidad de Gestión procederá al análisis del borrador del 
expediente de modo que si se adecua a la legislación vigente 
(incluyendo la comprobación de las normas de protección del 
medio ambiente, igualad de oportunidades, normas de 
información y publicidad y de categorización de la operación y la 
inclusión del correspondiente Certificado del arquitecto) y se rige 
por los principios de igualdad y transparencia así como por las 
condiciones de confidencialidad recogidas en el artículo 124 de la 
Ley 30/2007, se procederá a su propuesta de aprobación en tanto 
si no lo hace lo rechazará iniciándose de nuevo el procedimiento.  

Unidad de 
Gestión Informe jurídico Elegibilidad - 

 

⇒ El Gerente procederá a la aprobación del expediente de 
contratación Gerente Resolución 

motivada. - - 

⇒ Una vez aprobado el borrador, se procede al anuncio previo en los 
correspondientes boletines oficiales o perfil del contratante.  

Unidad de 
Contratación Anuncio previo 

⇒ Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas, a excepción de los negociados sin 
publicidad, deberán publicarse en correspondiente boletín oficial. 

3. REQUISITOS DE 
PUBLICIDAD E 

INFORMACIÓN 

⇒ Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada 
(artículos 13 a 17 de la Ley 30/2007), la licitación deberá publicarse, 
necesariamente, en el DOUE. En tal caso el DOCM o los boletines 
provinciales no supondrán una alternativa al BOE. 

⇒ Las normas de publicidad e información establecidas en la 
reglamentación exigen hacer públicas las referencias a los 
contratos anunciados en el DOUE, especificando su fecha y 
referencia. 

Unidad de 
Contratación 

Anuncio de 
licitación 

Publicidad e Información 

En función del tipo 
de contrato de 
que se trate se 
anunciará en el 

DOUE, el BOE y/o 
el DOCM; se abre, 

asimismo, la 
posibilidad de 

publicar el perfil 
del contratante 

de la UCLM –
artículo 42 de la 

Ley 30/2007–. 
  

 Nº de  
ficha: 1  Sustituye el día: 

Sustituido el día:  
____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______  
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c.2) Procedimiento abierto. 
 

PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

• Las propuestas presentadas, secretas hasta el momento de la 
licitación, deberán ajustarse en forma y contenido a lo 
establecido por la normativa aplicable y por los PCA y de 
prescripciones técnicas, reflejando de forma explícita el importe 
correspondiente al IVA. 

• Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y 
necesarios para la realización del proyecto. 

• Junto a la propuesta habrá de adjuntarse la documentación 
solicitada en las cláusulas administrativas, siendo de obligada 
presentación los documentos siguientes: 

1. Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación. 

2. Acreditación de la clasificación de la empresa, en su caso, o 
justificación de los requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional. Habrán de especificarse los requisitos 
mínimos y la documentación necesaria en el anuncio de 
licitación y el pliego del contrato, de acuerdo con los medios de 
acreditación establecidos en el artículo 64 y 67 de la Ley 
30/2007, respectivamente. 

3. Declaración de no estar incurso en prohibición de contratar. 
4. Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden en el caso de empresas 
extranjeras. 

• La inclusión en el Registro de Licitadores de la Universidad y la 
emisión del correspondiente certificado supone una reducción 
de la documentación necesaria a presentar por los interesados 
en los procedimientos de contratación pública (Reglamento del 
Registro de Licitadores de la Universidad de Castilla-La Mancha). 

1. PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS 

⇒ Cada licitador podrá presentar una única proposición en los plazos 
establecidos que no podrán ser inferiores a 52 días en caso de 
sujeción a regulación armonizada y 15 en caso contrario, salvo que 
no fueran obras, en cuyo caso serían 26 días (artículo 143 de la Ley 
30/2007). 

Licitantes Proposiciones 

Elegibilidad. 
 

Principios horizontales. 
 

Publicidad e Información. 

Los plazos 
señalados podrán 
reducirse en 7 días 

cuando los 
anuncios se 

preparen y envíen 
por medios 

electrónicos, 
informáticos o 

telemáticos si el 
contrato está 

sujeto a 
regulación 

armonizada. 
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PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ La Unidad de Contratación, podrá solicitar precisiones o 
aclaraciones, ajustes en las mismas o información 
complementaria relativa a las ofertas. 

⇒ Asimismo, se podrá exigir al licitador la correspondiente 
acreditación del cumplimiento de las normas de gestión 
ambiental (artículo 70 de la Ley30/2007). 

⇒ La Unidad de Contratación podrá exigir, por otra parte, a los 
licitadores la constitución de una garantía provisional que 
responda del mantenimiento de sus ofertas hasta el momento de 
la adjudicación provisional del contrato (artículo 91 de la Ley 
30/2007), y que nunca superará el 3% del presupuesto de 
licitación. La cuantía y el régimen devolución de dicha garantía 
quedará especificado en las cláusulas administrativas. 

Unidad de 
Contratación 

Información 
complementaria 

 
Declaración de 

impacto 
ambiental. 

 
Garantía 

provisional 

Elegibilidad. 
 

Principios horizontales. 
 

Publicidad e Información. 

 

 

⇒ La presentación de la oferta se realizará en la Unidad de 
Contratación, tras su paso por el Registro de la Universidad, la 
cual será la encargada de remitirla a la mesa de contratación. 

Unidad de 
Contratación    

2. APERTURA DE 
SOLICITUDES DE 

PARTICIPACIÓN Y 
DE PROPOSICIONES 

⇒ La Mesa de Contratación determina las empresas que se ajustan 
a los criterios de selección que se han fijado en los PCAP, 
realizando un pronunciamiento sobre los admitidos a licitación, 
los rechazados y las causas de rechazo. 

⇒ En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en 
acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación 
puedan emplearse medios electrónicos.  

⇒ La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el 
período máximo de un mes a partir de la finalización del plazo 
de presentación de ofertas (artículo 144.1 de la Ley 30/2007). 

Mesa de 
Contratación 

Acta de apertura 
de plicas Elegibilidad 

La Mesa de 
Contrat. asistirá al 

Órgano de 
contrat. en los 

procedim. abiertos 
y restringidos y en 

los procedimientos 
negociados con y 

sin publicidad 
(artículo 295 de la 

Ley 30/2007) 
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PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Para la selección del adjudicatario el órgano de contratación se 
basará en los criterios de valoración determinados en el anuncio 
y/o las cláusulas administrativas particulares. 

• La publicación de estos criterios irá, en su momento, 
acompañada de la ponderación correspondiente.  

• Se tratará de dar prioridad a los criterios cuantificables a través 
de fórmulas matemáticas, de hecho cuando sólo se utiliza un 
criterio éste debe ser el del precio más bajo. No obstante, en el 
caso de incluir algunos que requieran una interpretación 
subjetiva, si éstos representan un peso superior a los 
cuantificables se procederá a la constitución de un comité de 
expertos externos que valorará las propuestas. 

⇒ Las propuestas recibidas serán clasificadas en orden decreciente 
de acuerdo a la valoración derivada de tales criterios.  

⇒ Finalmente, la Mesa de Contratación  realiza una propuesta de 
adjudicación al Órgano de Contratación. 

Mesa de 
contratación 

Informe de 
valoración 

Elegibilidad 
 

Principios horizontales 
 

Publicidad e Información. 

 

⇒ La adjudicación provisional corresponderá al órgano de 
contratación a través de una resolución motivada en la que se 
determinarán las causas que justifican dicha selección, tras la 
cual se procederá a la notificación de la resolución provisional al 
adjudicatario. Del mismo modo, deberá notificarse a los 
candidatos o licitadores no seleccionados los motivos de la 
decisión. 

⇒ Asimismo, se procederá a la publicación de la propuesta de 
adjudicación en un diario oficial o en el perfil de contratante del 
órgano de contratación (artículo 135 de la Ley 30/2007). 

Unidad de 
Contratación 

Acta Propuesta de 
Adjudicación  

El perfil del 
contratante de la 

UCLM  se 
encuentra en la 

página web 
http://contratos.u

clm.es 

3. ADJUDICACIÓN 
DE LOS 

CONTRATOS 

⇒ El adjudicatario provisional deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del 
importe de adjudicación, excluido el IVA (artículo 83 de la Ley 
30/2007). Las fórmulas a través de las cuales se podrán prestar 
estas garantías son: en efectivo o en valores de deuda pública; 
mediante aval o mediante contrato de seguro de caución, y en 
determinadas situaciones a través de la retención en el precio, 
en todo caso en los términos recogidos en el artículo 84 de la Ley 
30/2007. 

Adjudicatario 
provisional 

Garantía 
definitiva. 

 
Acreditación de 
cumplimiento de 

obligaciones 
tributarias y frente 

a la Seguridad 
Social. 
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PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ El adjudicatario entregará, en un plazo máximo de 15 días (a 
contar desde la publicación de la resolución en el 
correspondiente boletín oficial o en el perfil del contratante), la 
documentación justificativa de la capacidad para contratar 
con la Administración pública, y, de forma particular, aquellos 
documentos acreditativos de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su 
aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato.  

⇒ Transcurridos 10 días desde el cumplimiento del plazo para la 
entrega de la documentación referida, la resolución se 
devendrá definitiva (nunca antes de pasados 15 días desde la 
publicación en el diario oficial o en el perfil del contratante). 

⇒ Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al 
licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no 
cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de 
proceder a una nueva convocatoria la UCLM podrá efectuar 
una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores 
siguiente a aquél , por el orden en que hayan quedado 
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el 
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo 
caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles par 
cumplimentar los requisitos establecidos por la LCSP para su 
adjudicación. 

    

⇒ Comunicación de la adjudicación definitiva: La adjudicación 
provisional devendrá en definitiva transcurrido un plazo no 
inferior a 15 días hábiles desde el momento de la publicación en 
el diario oficial o en el perfil de contratante del Órgano de 
contratación.  

Unidad de 
Contratación    

⇒ Fiscaliza el compromiso de gasto, al objeto de proceder con 
posterioridad a su tratamiento con la Gerencia del Área 
Económica 

Control Interno Informe de 
fiscalización   

 

⇒ Contabiliza el compromiso de gasto (documento contable). Unidad de  Contabilización  
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PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Gestión 
Económica  

separada  

⇒ Publica el anuncio de adjudicación en DOUE, BOE y en el perfil 
de contratante 

Unidad de 
Contratación 

Anuncio 
adjudicación Publicidad e Información.  

  
 Nº de  

ficha: 1  Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______  
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c.3) Procedimiento negociado de contratación. 

PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPN/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Procedimiento Negociado con Publicidad. 
⇒ Se procede a la elaboración y remisión del anuncio de licitación 

al DOUE (en caso de contrato sujeto a regulación armonizada), 
al BOE, y a su publicación el anuncio de licitación en el perfil del 
contratante. 

⇒ La publicación abre el plazo para la obtención de 
documentación, información previa y presentación de ofertas. 

⇒ El anuncio de la licitación deberá especificar los criterios 
objetivos para la selección de los candidatos, así como el 
número mínimo de los licitadores (al menos 5) y, si se considera 
oportuno, el número máximo (artículo 147 de la Ley 30/2007). 

⇒ Presentación de ofertas de acuerdo con la documentación 
requerida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, en un plazo 
definido que no será inferior a 37 días cuando el contrato esté 
sujeto a regulación armonizada y 10 días si no lo está. 

⇒ Apertura de plicas (Mesa de Contratación) y selección de las 
ofertas en base a los criterios especificados, así como el trámite 
de la invitación para la presentación de una oferta. 

 
Anuncio de 
publicación. 

Los plazos podrán 
reducirse en 7 días 

cuando los 
anuncios se 

preparen y envíen 
por medios 

electrónicos, 
informáticos o 

telemáticos, si el 
contrato está 

sujeto a 
regulación 

armonizada. 

1. ANUNCIO DE LA 
LICITACIÓN Y 
SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN 

Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas 
para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea 
posible (artículo 162.1 de la Ley 30/2007). 

Unidad de 
Contratación 

Solicitud de 
participación 

Invitación 
 

Acta de apertura 
de plicas 

Publicidad e Información 

Elegibilidad 

Principios horizontales 

 

 

⇒ Presentación de las propuestas Licitadores Proposiciones Elegibilidad  
2. RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS Y 
NEGOCIACIÓN 

CON LOS 
LICITADORES 

⇒ Los técnicos designados por la Mesa de Contratación 
negociarán con los licitadores las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en PCA, y 
en el anuncio de licitación, en su caso, con el fin de identificar la 
oferta económicamente más ventajosa, garantizando un trato 
igualitario para todos ellos (artículo 162 de la Ley 30/2007). 

Unidad de 
Contratación    
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PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: EJ/CPN/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3. ADJUDICACIÓN 
Y FORMALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

⇒ En la fase de adjudicación, una vez seleccionada la mejor 
oferta, y formalización del contrato se replica el procedimiento 
abierto. 

    

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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c.4) Diálogo competitivo. 

PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO COMPETITIVO CÓDIGO: EJ/CDC/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Elaboración y remisión del anuncio de licitación al DOUE (en 
caso de contrato sujeto a regulación armonizada), al Boletín 
Oficial del Estado (BOE), y a su publicación el anuncio de 
licitación en el perfil del contratante. 

Unidad de 
Contratación 

Anuncio de 
licitación Publicidad e Información  

⇒ Presentación de solicitudes por parte de los licitadores Licitadores    

⇒ Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase, 
pudiendo establecerse varias fases de selección en base a los 
criterios definidos al efecto. 

Unidad de 
Contratación Invitación  

El contenido 
mínimo de las 
proposiciones 

queda definido en 
el artículo 150 Ley 

30/2007. 

1. APERTURA DEL 
PROCEDIMIENTO Y 

SOLICITUDES 
DE PARTICIPACIÓN 

⇒ Invita, simultáneamente y por escrito, a los mismos a presentar 
proposiciones (artículo 149 de la Ley 30/2007).     

⇒ El órgano de contratación desarrollará, con los candidatos 
seleccionados, un diálogo para definir los medios adecuados 
para cubrir sus necesidades que puede abarcar todos los 
aspectos del contrato (artículo 166 de la Ley 30/2007). 

   

2. DIÁLOGO CON 
LOS CANDIDATOS ⇒ Esta fase finalizará cuando se dé por cerrado el diálogo. Se 

procede entonces a  informar a los licitadores invitándoles a 
presentar su oferta final, indicando la fecha límite, la dirección a 
la que deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar 
redactadas (artículo 166 de la Ley 30/2007). 

Unidad de 
Gestión 

   

3. PRESENTACIÓN Y 
EXAMEN DE LAS 

OFERTAS 

⇒ Presentación de las ofertas que habrán de incluir todos los 
elementos requeridos y necesarios para el proyecto. Licitadores Proposiciones 

finales   
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PROCEDIMIENTO:  PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO COMPETITIVO CÓDIGO: EJ/CDC/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Se procede a la evaluación las ofertas presentadas en función de 
los criterios establecidos en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, sin remitirse únicamente al criterio del 
precio.  En estos términos, será seleccionada aquella proposición 
que resulte más ventajosa. 

Mesa de 
Diálogo 

Competitivo 

Documento de 
evaluación previa  

 

⇒ La Mesa realizará una propuesta de adjudicación  Propuesta de 
adjudicación  

Para asistir al 
órgano de 

contratación se 
constituirá una 

Mesa especial de 
Diálogo 

Competitivo, de 
acuerdo con lo 

establecido en el 
art. 296 de la Ley 

30/2007. 
4. ADJUDICACIÓN 
Y FORMALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

⇒ Una vez seleccionada la mejor oferta se replica el procedimiento 
abierto.     

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA  4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 

SÍ

FIN DEL PROCEDIMIENTO

NO

Documentación preparatoria

Tramitación del expediente 
de contratación

Aprobación del expediente de 
contratación

Resolución motivada y 
aprobación del gasto

Anuncio previo

Licitación Recepción de solicitudes

Valoración de la solicitudes 
(criterios de selección)

Clasificación de las ofertas
Adjudicación provisional

(resolución motivada)

Comunicación a licitadores y 
publicación en diario oficial o 

perfil contratante.

Presentación documentación que justifica 
el estar al corriente el obligaciones 

tributarias, con la SS y otra.NO

Adjudicación definitiva

SÍ

Comunicación a licitadores y 
publicación en diario oficial o 

perfil contratante

Solicitud de información de 
motivos de rechazo por parte de 

los licitadores

Formalización del contrato

Finalización del contrato

Cumplimiento Resolución

SÍ

NO

SÍ

FIN DEL PROCEDIMIENTO

NO

Documentación preparatoria

Tramitación del expediente 
de contratación

Aprobación del expediente de 
contratación

Resolución motivada y 
aprobación del gasto

Anuncio previo

Licitación Recepción de solicitudes

Valoración de la solicitudes 
(criterios de selección)

Clasificación de las ofertas
Adjudicación provisional

(resolución motivada)

Comunicación a licitadores y 
publicación en diario oficial o 

perfil contratante.

Presentación documentación que justifica 
el estar al corriente el obligaciones 

tributarias, con la SS y otra.NO

Adjudicación definitiva

SÍ

Comunicación a licitadores y 
publicación en diario oficial o 

perfil contratante

Solicitud de información de 
motivos de rechazo por parte de 

los licitadores

Formalización del contrato

Finalización del contrato

Cumplimiento Resolución

SÍ

NO
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5. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES. 

5.1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo 
de Cohesión. 

 Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por 
el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 y el 
Reglamento (CE) Nº 1080/2006. 

 Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del PO FEDER de Castilla-La 
Mancha. 

5.2. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 
DE SEGUIMIENTO. 

a) Objeto  

Este procedimiento pretende establecer las pautas a seguir por la Universidad de 
Castilla-La Mancha para contribuir al adecuado funcionamiento del Comité de 
Seguimiento, como principal instrumento para asegurar que la ejecución del PO 
responda a criterios de calidad. 
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TABLA 3. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FEDER DE CASTILLA 
LA MANCHA, 2007-2013.  

 MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FEDER DE CASTILLA LA MANCHA, 2007-2013 

Presidencia: Dirección General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de Economía y Hacienda, en régimen 
de copresidencia con la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica, de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Secretaría: Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del 
Ministerio de Economía y Hacienda, como Autoridad de Gestión. 
Un representante de la Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Un representante de la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica, de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Un representante de cada uno de los siguientes organismos de la Comunidad Autónoma: 
Como autoridad ambiental, un representante de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de la 
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Como organismo regional competente en materia de igualdad de oportunidades, un representante del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

M
ie

m
br

os
 p

er
m

an
en

te
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La Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de Economía y Hacienda, en todo lo relacionado con las 
evaluaciones vinculadas con el seguimiento del Programa. 

  

Un representante de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha , S.A. como responsable, 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, de la gestión de la Subvención Global del Programa Operativo 
FEDER de Castilla La Mancha 2007-2013. 
Un representante del Ministerio de Medio Ambiente en lo relacionado con la evaluación ambiental. 
Un representante de la Subdirección General de Certificación y Pagos, de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, como Autoridad de Certificación. 
Un representante de la Subdirección General de Fondos de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea, de 
la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Un representante de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Un representante del Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha, como representante de la gestión del 
Fondo Social Europeo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Un representante de la Subdirección General de Estrategias de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, como unidad responsable de la administración del FEADER.  
Un representante de la Consejeria de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como 
responsable de la gestión del FEADER en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Una representación de los interlocutores económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, , más 
representativos: Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y Confederación de Empresarios de 
Castilla-La Mancha 

A
 tí

tu
lo

 c
on

su
lti

vo
 

Una representación de la Comisión, que participará en los trabajos del Comité. 
Se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a representantes de los organismos  

intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, de otras instituciones representativas de la sociedad civil, así 
como a asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación y, eventualmente, a 

observadores de países comunitarios o extracomunitarios. 
Fuente: Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha para el período 2007-2013. 

b) Alcance 

El alcance del procedimiento comprende todas las acciones necesarias a llevar a 
cabo por la Universidad de Castilla-La Mancha que garanticen su participación en 
el debate de las sesiones y en la toma de acuerdos, permitan expresar su parecer 
sobre los temas que se traten o proponer, en su caso, la incorporación de algún 
punto en el orden del día de las siguientes reuniones y posibiliten la formulación de 
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ruegos y preguntas. Todo ello teniendo en cuenta los diferentes modos de 
funcionamiento del Comité previstos en su Reglamento Interno aprobado en la 
primera reunión del mismo. 

El procedimiento puede ser de carácter ordinario o por procedimiento escrito. 

 El procedimiento ordinario se basa en las normas de funcionamiento 
habituales recogidas en el Reglamento Interno del Comité, que, al menos se 
reunirá una vez al año y requerirá la presencia de más de la mitad de sus 
miembros y, sin excepción, la representación de la Copresidencia y la 
Secretaría. 

 El procedimiento escrito se iniciará por la concurrencia de alguna situación 
excepcional que motive la toma rápida de decisiones, como tratar un único 
tema de especial relevancia o el surgimiento de una necesidad concreta que 
no justifique la celebración de una reunión, entre otras posibles. 
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c) Descripción del procedimiento 

PROCEDIMIENTO:  PARTICIPACIÓN EN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CÓDIGO: SG/CSG/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ El responsable de la Gerencia Económica y financiera examinará 
el orden del día de la reunión anual del Comité de Seguimiento y 
los documentos que se sometan a su discusión y/o aprobación, 
que recibirá de la Secretaría del Comité. 

Convocatoria de 
la Reunión: Orden 

del día y, en su 
caso, anexos 

  

⇒ Recopilará toda la información de la Aplicación Informática de 
seguimiento (fundamentalmente la vinculada a transacciones), 
entre otras posibles fuentes, sobre la ejecución del proyecto, los 
indicadores de seguimiento físico, las causas de diferencias o 
retrasos y la fecha de finalización prevista. 

⇒ Además, elaborará un informe en el que se describan los aspectos 
anteriores y se indican los controles recibidos y realizados. 

Informe de 
Seguimiento del 

Proyecto 
  

⇒ Enviará a la Secretaría del Comité dicha información con 
suficiente anterioridad a la celebración de la reunión.    

⇒ La Gerencia económica y financiera participará en la 
deliberación de los temas a tratar durante la reunión, y en la 
adopción de acuerdos y decisiones. 

   

CASO A: 
PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 

⇒ Recibido el Acta Provisional de la Reunión, se harán llegar a la 
Secretaría las observaciones que se pudieran tener al respecto, 
para su consideración. 

Gerencia 
económica y 

financiera 

Acta Provisional y, 
en su caso, 

observaciones 
  

⇒ La Unidad de Gestión dará entrada a toda la documentación 
relativa al tema objeto de discusión que se reciba de la Secretaría 
del Comité y la trasladará al beneficiario para su información y 
posibles comentarios.  

Unidad de 
Gestión    

CASO B: 
PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO 

O POR ESCRITO 

⇒ La Gerencia económica y financiera enviará a la Secretaría del 
Comité las alegaciones que estimen oportunas con relación al 
asunto de que se trate. 

Gerencia 
económica y 

financiera 
  

El plazo es de 10 
días hábiles desde 
la  recepción de la 

documentación 
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PROCEDIMIENTO:  PARTICIPACIÓN EN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CÓDIGO: SG/CSG/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 ⇒ Se examinará la documentación modificada con las alegaciones 
integradas que remitiría la Secretaría del Comité para la 
aprobación final de las decisiones que se deriven al respecto. 

 
   

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA  5. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO RESPECTO AL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FEDER DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2007-2013. 

Propuesta de convocatoria y 
orden del día

Aceptación

Envío de observaciones a 
la Secretaría

Convocatoria y 
Orden del Día

NO SI

Remisión del Acta a la Presidencia y los 
miembros permanentes

S

P

MP

Remisión a la Autoridad de 
Gestión

Acta definitivaEnvío a la Secretaría

P
Observaciones

Acta provisional

Celebración de la reunión

S

NO SI

MP

Propuesta de convocatoria y 
orden del día

Aceptación

Envío de observaciones a 
la Secretaría

Convocatoria y 
Orden del Día

NO SI

Remisión del Acta a la Presidencia y los 
miembros permanentes

S

P

MP

Remisión a la Autoridad de 
Gestión

Acta definitivaEnvío a la Secretaría

P
Observaciones

Acta provisional

Celebración de la reunión

S

NO SI

MP

 

Nota: S = Secretaría del Comité; P = Presidencia del Comité; MP = Miembros Permanentes 
del Comité 
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ESQUEMA  6. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ESCRITO RESPECTO AL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FEDER DE CASTILLA-LA 

MANCHA, 2007-2013. 

Envío de la documentación 
para su valoración

Alegaciones

Envío de alegaciones Aprobación del tema 
tratado

SI NO

S

MP

AprobaciónEnvío de 
alegaciones

Alegaciones

Envío de la documentación 
modificada

Análisis de alegaciones 
y, en su caso, 
integración

S

NOSI

MP

Envío de la documentación 
para su valoración

Alegaciones

Envío de alegaciones Aprobación del tema 
tratado

SI NO

S

MP

AprobaciónEnvío de 
alegaciones

Alegaciones

Envío de la documentación 
modificada

Análisis de alegaciones 
y, en su caso, 
integración

S

NOSI

MP

 

Nota: S = Secretaría del Comité;  MP = Miembros Permanentes del Comité 
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5.3. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL 
PROYECTO. 

a) Objeto  

El procedimiento para el seguimiento técnico y económico del proyecto tiene 
como fin mantener informados a todos los agentes implicados sobre el estado en 
el que se encuentra la ejecución y verificar en qué grado se están realizando las 
actuaciones y alcanzando los resultados y objetivos establecidos. 

b) Alcance 

El seguimiento del proyecto afecta, tanto a los aspectos financieros del mismo 
(seguimiento financiero), como a los aspectos físicos (seguimiento físico) y se basa 
en indicadores financieros y en los llamados indicadores operativos (artículo 37.1.c 
del Reglamento 1083/2006).  

En consecuencia, el procedimiento para el seguimiento del proyecto incluye 
todas las tareas necesarias para la obtención de los datos financieros necesarios 
que deben registrarse relativos a las actuaciones de la operación qua hayan 
tenido gastos efectivamente realizados y que vayan a certificarse en la anualidad 
que se  trate. Por lo tanto, los datos han de corresponderse con gastos 
efectivamente pagados por la Universidad de Castilla-La Mancha.  

A su vez, también incluye todos los pasos a dar para obtener los indicadores que 
hacen referencia a la realización de la actividad y que reflejan los progresos de la 
ejecución del proyecto. 
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c) Descripción del procedimiento 

PROCEDIMIENTO:  SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL PROYECTO CÓDIGO: SG/STE/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1. OBTENCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

⇒ La ejecución financiera de las actuaciones llevadas a cabo se 
realizará a partir de las certificaciones realizadas (apoyadas en los 
soportes documentales de carácter administrativo y contable). 

⇒ Al mismo tiempo, se deben recopilar los datos relativos al 
seguimiento material del proyecto:  
• Indicadores operativos definidos, a partir de la medición, por 

los medios que se estimen más adecuados, de los efectos y 
resultados de las obras.  

• Resumen de las actividades realizadas, con indicación de la 
Situación Real, Variaciones Previstas, Causas de los Retrasos, 
Fecha finalización y Procedimientos de control establecidos. 
En el caso de la realización de obras, a partir de los datos de 
la operación cofinanciada el Director Facultativo elaborará 
un informe que permita realizar un seguimiento continuado 
del estado de la obra, que serán introducidos en Fondos 2007. 

OGI 

1. Fichas de 
Seguimiento 

 

2. Informes de 
Seguimiento 

Técnico y 
Económico 

 

Para favorecer un 
seguimiento 
financiero 

permanente, se 
procurará agrupar 

los pagos a 
certificar tres 
veces al año 
(abril, julio y 
septiembre), 

según el art. 87 del 
Reg. (CE) Nº 1083 

2. ALMACENA-
MIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

⇒ Una vez verificada la realidad de las mismas, en los términos 
establecidos (art. 13 del Reg. 1828/2006) y efectuado el pago, la 
Tesorería procederá al registro de transacciones que en última 
instancia serán remitidas a la DG de Presupuestos y Fondos 
Comunitarias para su inclusión en la correspondiente Declaración 
de Gastos. 

⇒ Tales importes de gasto computado serán los que permitan llevar 
el seguimiento continuo del proyecto. 

Unidad de Gestión    

3. REMISIÓN DE 
DATOS A OI ⇒ Volcado de la información en la aplicación informática TAREA. Unidad de Gestión    

  
 Nº de  

ficha: 1  Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______  
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ESQUEMA  7. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PO FEDERDE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013. 

Obtención de los valores de los 
indicadores

Acceso 
informático

Introducción de la información en el 
sistema de seguimiento

Envío de la información 
al Organismo Intermedio

SI NO

B

B

Agregación de la información a 
nivel de Categoría de Gasto y 

Prioridad

Introducción de los indicadores 
a nivel de operación

B

OI
Verificación de que el 
sistema posee toda la 
información necesaria

Exportación de la información a la 
aplicación informática nacional 

(FONDOS 2007)

Obtención de los valores de los 
indicadores

Acceso 
informático

Introducción de la información en el 
sistema de seguimiento

Envío de la información 
al Organismo Intermedio

SI NO

B

B

Agregación de la información a 
nivel de Categoría de Gasto y 

Prioridad

Introducción de los indicadores 
a nivel de operación

B

OI
Verificación de que el 
sistema posee toda la 
información necesaria

Exportación de la información a la 
aplicación informática nacional 

(FONDOS 2007)
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5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN DE 
LOS INFORMES ANUALES Y DEL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN  

a) Objeto  

La elaboración de los informes anuales y el informe final de ejecución es una 
exigencia normativa contemplada en el artículo 67 del Reglamento (CE) Nº 
1083/2006 cuyo fin es garantizar una gestión correcta y eficaz del PO. Aunque la 
responsabilidad corresponde a la Autoridad de Gestión del PO, la Dirección 
General de Presupuestos y Fondos Comunitarias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y la propia Universidad de Castilla-La Mancha, como 
Organismo Intermedio de Segundo Nivel, y en virtud del principio de 
subsidiariedad, deben contribuir a la elaboración de los citados Informes. 

b) Alcance 

El procedimiento que se define describe los mecanismos de colaboración que 
permitan a la Universidad elaborar su informe parcial de ejecución en relación con 
las actuaciones de su competencia dentro del PO. A continuación lo remitirá a la 
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que tras integrar esta información con la 
derivada del resto de operaciones realizadas enviará el correspondiente informe a 
la Autoridad de Gestión para la elaboración del informe definitivo y su remisión a 
la Comisión Europea.  
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c) Descripción del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO:  CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES CÓDIGO: SG/IEA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE SOPORTES DOCUMENTALES OBSERVACIONES 

⇒ La Unidad de Gestión recopilará toda la información relativa al proyecto 
cofinanciado en cuanto a: 

• Información financiera correspondiente a las certificaciones de gasto 
realizadas en la anualidad correspondiente. 

• Información sobre los indicadores físicos de realización y resultado. 
• Información de carácter cualitativo sobre el contenido y los resultados 

de las operaciones. 

  

1. RECOPILACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN DE 
BASE  

(Informes 
parciales) 

⇒ Con ello elaborará un informe particular que será remitido a la Gerencia 
económica y financiera.  

OGI y/o 
Gerencia de 
Informática y 
Comunicac. 

Listado detallado de gastos 
aprobados por la operación  

⇒ El responsable de la Gerencia económica y financiera recibe toda la 
información anterior y la examina, garantizando su coherencia en cuanto a 
la ejecución con los datos consignados en las certificaciones almacenadas 
en Fondos 2007. 

Gerencia 
económica y 

financiera 
  

⇒ Esta información constituirá el soporte para la elaboración del Informe 
Parcial que será remitido a la Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios de la JCCM, al menos una vez al año (31 de diciembre). 

 Informe Parcial de Ejecución  

2. ELABORACIÓN Y 
REMISIÓN DEL 

INFORME PARCIAL 
DE LA UNVIERSIDAD 

DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

⇒ La información agregada de la Junta será remitida a la Autoridad de 
Gestión quien la utilizará para la elaboración del Informe Anual de Ejecución. 

DG de 
Presupuestos y 

Fondos 
Comunitarios 

  

⇒ Tras la incorporación de la información aportada al Informe Anual de 
Ejecución, éste será aprobado por el Comité de Seguimiento, a cuya 
convocatoria acudirá la Universidad de Castilla-La Mancha, en tanto 
Organismo Intermedio de segundo nivel. 

DGFC   3. APROBACIÓN 
DEL INFORME 

ANUAL 
⇒ Remisión del Informe Anual de Ejecución a la Comisión. DGFC   

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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PROCEDIMIENTO:  CONTRIBUCIÓN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CÓDIGO: SG/IFE/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE SOPORTES DOCUMENTALES OBSERVACIONES 

⇒ Una vez que el proyecto ha finalizado, el responsable de la Unidad de 
Gestión, informará al responsable de la Gerencia Económica.  

• Recopilación de la información física de las operaciones realizadas. 
• Recopilación por parte de la Unidad de Gestión Económica (Gerencia 

Económica y Financiera) de la información financiera de las 
operaciones realizadas. 

⇒ Procederá a la recopilación del soporte documental sobre la realización del 
proyecto referida a todo el período de ejecución y que acompañará a la 
información financiera y física aportada. 

⇒ Dicha información se enviará a la Gerencia Económica y financiera, a nivel 
informativo. 

⇒ Se elabora el Informe Parcial del proyecto que será remitido a la DG de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios de la JCCM. 

Unidad de 
Gestión   

1. INFORME FINAL 
DE EJECUCIÓN 

⇒ El Organismo Intermedio recibe toda la información, procede a su examen y 
agregación con la correspondiente al resto de actuaciones.  

⇒ Tras la consolidación de dicha información, la DG de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios de la JCCM elaborará el Informe Final de Ejecución que será 
remitido a la Autoridad de Gestión. 

DG de 
Presupuestos y 

Fondos 
Comunitarios  

- - 

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA  8. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
INFORMES ANUALES Y EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN. 

Recopilación de la información sobre la 
situación de la ejecución

Remisión a la Autoridad de 
Gestión

Observaciones

Solicitud de 
aclaraciones

Propuesta de Informe 
Anual

SI NO

Valoración del Informe Anual

UG

OI

AG

CS

OI-2N

Análisis de la información 
recibida

AprobaciónSI NO

Informe Anual 
Definitivo

Solicitud de 
aclaraciones

CE

Observaciones
SI NO

Solicitud de 
aclaraciones

Informe Anual de 
Ejecución aprobado

Remisión a la Comisión 
Europea AG

Inicio 
Procedimiento 
Extraordinario

Recopilación de la información sobre la 
situación de la ejecución

Remisión a la Autoridad de 
Gestión

Observaciones

Solicitud de 
aclaraciones

Propuesta de Informe 
Anual

SI NO

Valoración del Informe Anual

UG

OI

AG

CS

OI-2N

Análisis de la información 
recibida

AprobaciónSI NO

Informe Anual 
Definitivo

Solicitud de 
aclaraciones

CE

Observaciones
SI NO

Solicitud de 
aclaraciones

Informe Anual de 
Ejecución aprobado

Remisión a la Comisión 
Europea AG

Inicio 
Procedimiento 
Extraordinario

 

Nota: AG = Autoridad de Gestión; OI = Organismo Intermedio; OI-2N = Organismo 
Intermedio de Segundo Nivel; UG = Unidad de Gestión; CE = Comisión Europea; CS = Comité 
de Seguimiento 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES. 

El proceso de verificaciones tiene como objeto asegurar que se lleva a cabo una 
gestión eficaz y financieramente adecuada, en virtud de lo establecido en el 
artículo 13.2 del Reglamento (CE) Nº1828 y el artículo 60 del Reglamento (CE) Nº 
1083. Estas verificaciones abarcarán los aspectos administrativos, financiero, 
técnico y físico de las operaciones. 

Los procedimientos  previstos son dos: 

 Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los 
beneficiarios. 

 Verificaciones sobre el terreno o in situ de operaciones concretas. 

6.1. PROCEDIMIENTO PARA LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS. 

a) Objeto  

De acuerdo con los requisitos normativos, las verificaciones administrativas tienen 
como objeto prioritario la constatación de la conformidad de las operaciones 
aprobadas con la normativa vigente, en una fase previa a la certificación. 

Los ámbitos de análisis se circunscriben, esencialmente, a la subvencionabilidad 
del gasto, la sujeción a la normativa  de contratación pública y regímenes de 
ayudas, pista de auditoría, adecuada separación contable, cumplimiento de las 
prioridades horizontales y requisitos normativos de información y publicidad. 

b) Alcance 

Esta función es asignada al Organismo Intermedio Dirección General de 
Presupuestos y Planificación Económica de la Conserjería de Economía y 
Hacienda a través de la Unidad de Gestión (Servicio de FEDER y Fondo de 
Cohesión) por delegación de la Autoridad de Gestión. No obstante, el mismo ha 
recurrido a la capacidad de delegación, en pro de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en tanto Organismo Intermedio de Segundo Nivel. Ésta, de acuerdo con 
lo establecido en el Acuerdo de Delegación de Funciones, de 16 de diciembre de 
2008, llevará a cabo las verificaciones sobre las operaciones correspondientes a su 
ámbito de gestión. 
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La Universidad podrá recurrir, para el cumplimiento de la misma, apoyo de una 
asistencia técnica externa que se comprometerá en todo caso a respetar las 
directrices emitidas al respecto por la Autoridad de Gestión del Programa 
Operativo y la DG de Presupuestos y Fondos Comunitarios. 
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c) Descripción del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO:  VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: VE/VEA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1. Conservación 
de la 

documentación 

⇒ Durante la fase de ejecución de la operación, los beneficiarios 
habrán de conservar todos los documentos justificativos que le 
permitan en el momento de la verificación demostrar que el 
gasto ha sido realizado en los términos establecidos.  

⇒ La documentación generada en cada una de las actuaciones 
cofinanciadas quedará archivada en un expediente 
independiente en el que se incluirán tanto los documentos 
administrativos, como los técnicos y los financieros desde el 
momento de arranque de la actividad hasta su finalización. 

⇒ Los documentos de pago deberán contener suficiente 
información detallada que garantice la conformación de la 
pista de auditoría establecida por la Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios de la JCCM  

⇒ De todo ello, se desprende la necesidad de que la justificación 
de gastos permita justificar de forma sencilla y transparente la 
demostración de los mismos, dejando para ello, una pista de 
auditoría sobre su justificación, contabilización y pago. 

Unidad de 
Gestión 

Documentación 
justificativa de la 
realización de las 
actividades y el 

gasto 

 

De acuerdo con el 
artículo 90 del 

Reglamento (CE) 
Nº 1083/2006 esta 
documentación 

habrá de ser 
conservada 
durante un 

período mínimo 
de tres años desde 
el cierre parcial de 
la operación o el 
cierre final del PO 

2. Verificación de 
Primer Nivel: 

Unidad de Gestión 

⇒ Esta documentación servirá de soporte para la verificación de 
primer nivel (información acumulada para la pista de auditoría 
de nivel 1 – beneficiario –), con la que se pretende garantizar el 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en el acto de aprobación de la 
operación, así se trata de comprobar los ámbitos siguientes: 
• Datos Generales 
• Categorización operación 
• Adecuación a las normas de subvencionabilidad 
• Adecuación a los criterios de selección de operaciones 
• Contratación pública, 
• Regímenes de ayuda, 
• Publicidad,  
• Separación contable adecuada,  
• Información medio ambiente, igualdad de oportunidades 
• Grandes proyectos. 

Unidad de 
Contratación / 

OGI 

Listas/Tablas de 
comprobación Pista de Auditoría  
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PROCEDIMIENTO:  VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: VE/VEA/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 ⇒ Si, como resultado del control efectuado se detectan deficiencias 
o faltas, éstas habrán de ser subsanadas previamente a la remisión 
de la declaración de gasto a la Unidad de Auditoría Interna o, en 
caso contrario, se procederá a la exclusión de los conceptos 
afectados o del expediente completo cuando la irregularidad 
pueda afectar a la elegibilidad de la totalidad del gasto. 

Unidad de 
Gestión  

 
 

⇒ Antes de proceder a la certificación, la Unidad de Auditoría 
Interna deberá llevar a cabo una verificación administrativa del 
100% de las operaciones aprobadas, validando los controles 
efectuados de forma directa por las Unidades de Gestión.  

   

⇒ Con este objetivo, el Organismo Intermedio, a través de la Unidad 
de Auditoría Interna, procederá a la cumplimentación de las 
tablas de comprobación incluidas en el Anexo 10.2.  

Listas de 
comprobación 

⇒ Una vez verificados los aspectos recogidos en las listas de 
comprobación o check-list, la Unidad de Auditoría Interna 
procederá a la elaboración de informe resumen para cada una  
de las operaciones. 

Unidad de 
Auditoría Interna 

Informe resumen 
de verificaciones 

por operación 

Pista de Auditoría  

3. Verificación de 
Segundo Nivel: 

Unidad de 
Auditoría Interna 

⇒ Esta información quedará incluida en el expediente de la 
Operación.     

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA  9. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

Ejecución del gasto

Conservación de la 
documentación acreditativa

Verificación documental de 
carácter administrativo

Remisión de la declaración de 
gasto y documentación 

justificativa al SOIB

Subsanación de las faltas o 
deficiencias de la 

documentación justificativa

Negativa Positiva

Exclusión de conceptos o 
expedientes sobre los que se 

observen irregularidades

SÍ

NO

Verificación documental del OI 
ex - ante de todos los 
expedientes carácter 

administrativo

PositivoNegativo

Verificación in situ

Informe de verificación

UG

CI

Ejecución del gasto

Conservación de la 
documentación acreditativa

Verificación documental de 
carácter administrativo

Remisión de la declaración de 
gasto y documentación 

justificativa al SOIB

Subsanación de las faltas o 
deficiencias de la 

documentación justificativa

Negativa Positiva

Exclusión de conceptos o 
expedientes sobre los que se 

observen irregularidades

SÍ

NO

Verificación documental del OI 
ex - ante de todos los 
expedientes carácter 

administrativo

PositivoNegativo

Verificación in situ

Informe de verificación

UG

CI

 

Nota: UG = Unidad de Gestión; CI = Control/Auditoría Interna. 
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6.2. PROCEDIMIENTO PARA LAS VERIFICACIONES IN SITU. 

a) Objeto. 

Las verificaciones in situ son verificaciones sobre el terreno realizadas por la 
Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio cuando, como es el caso, existe 
delegación de funciones, que tienen por objeto la comprobación de diversos 
aspectos de relieve tanto en un plano estrictamente técnico como físico. 

b) Alcance. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Reglamento (CE) Nº 
1828/2006 establece la posibilidad de realizar las verificaciones sobre el terreno 
sobre una muestra representativa de las operaciones realizadas, la Universidad de 
Castilla-La Mancha llevará a cabo una selección muestral de las operaciones para 
la realización de las verificaciones in situ. 

Estas verificaciones se podrán hacer coincidir con el acto de recepción de 
material de las inversiones y servicios realizados, dejando constancia de las mismas 
en la correspondiente acta de visita de comprobación. 

En cuanto al alcance de las mismas, tras la realización de las verificaciones 
administrativas sobre el 100% del gasto queda garantizada, a través de la pista de 
auditoría suficiente, la adecuación de las operaciones a la normativa vigente, 
habiéndose subsanado las incidencias detectadas. En consecuencia, la revisión 
administrativa del expediente no resulta necesaria en el ámbito de las 
verificaciones in situ. En consecuencia, el alcance de las verificaciones in situ se 
restringe a los campos financiero, técnico y físico, debiendo quedar garantizados 
los siguientes ítems: 

 Cumplimiento del gasto declarado con las normas de elegibilidad 
establecidas por las autoridades comunitarias, nacionales y regionales. 

 Constatación de la realidad del gasto declarado y la realización del proyecto.  

 Adecuación de los justificantes del gasto aceptados y de su vinculación con 
la operación a cofinanciar.  

 Adecuación del bien o servicio cofinanciado con las descripciones técnicas 
suministradas para la aprobación de la operación. 

 Verificación de que el destino de la operación es el descrito en la solicitud de 
cofinanciación comunitaria.  

 Inclusión del gasto declarado en el período de elegibilidad. 

 Comprobación de la inexistencia de doble cofinanciación del gasto.  
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 Verificación del cumplimiento de los procedimientos contables de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, quedando garantizada la adecuada 
separación contable.  

 Constatación de la conservación de la documentación justificativa de los 
gastos y procedimientos que soportan cada certificación para su remisión a la 
Autoridad de Gestión.  

 Cualquier otra verificación determinada por la Unidad de auditoria interna, 
como Unidad responsable de la comprobación y control material de la 
inversión. 
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c) Descripción del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO:  VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO CÓDIGO: VE/VIS/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1. SELECCIÓN DE 
LA MUESTRA 

⇒ La selección de la muestra de las actuaciones para la 
realización de verificaciones in situ se acogerá a los parámetros 
técnicos para el muestreo estadístico aleatorio establecidos por 
el Anexo IV del Reglamento 1828/2006. En este contexto, y de 
acuerdo con las pautas de habituales que garantizan la alta 
fiabilidad en la supervisión de los sistemas de gestión de la 
Unidad como encargada de la supervisión del sistema de 
control interno, el nivel de confianza será del 60%, el nivel de 
tolerancia del 2% (dichos parámetros se adoptan en base a la 
alta fiabilidad que, como Unidad encargada de la supervisión 
del sistema de control interno, presentamos en los sistemas de 
gestión) 

⇒ El volumen de la muestra, en términos de gasto, se ajustará, en 
todo caso, a las indicaciones de la Comisión Europea.  

⇒ En todo caso, la selección seguirá parámetros diferentes en 
función del tipo de contratación. Así:  
• En el caso de los contratos mayores (según Ley 30/2007 de 

Contratos del Sector Publico) se procederá a la verificación 
sobre el terreno del 100% de las actuaciones. 

• Por su parte, en relación con los contratos menores (según 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico) se realizará un 
muestreo estadístico aleatorio con, al menos,  los parámetros 
mínimos indicados anteriormente 

⇒ Dichos criterios serán revisados, según indica el Reglamento 
1828/2006, anualmente. 

    

2. RECOPILACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 

⇒ Las verificaciones de las operaciones por parte de la Unidad de 
Gestión tendrán lugar durante la ejecución de las operaciones, 
en tanto proceso de carácter continuo, lo que permitirá ir 
recopilando la información generada y detectar en primera 
instancia las posibles irregularidades y proceder a su corrección. 

Unidad de 
Gestión 

Documentos 
justiricativos.   
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PROCEDIMIENTO:  VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO CÓDIGO: VE/VIS/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3. PLANIFICACIÓN 
Y NOTIFICACIÓN 

DE LA VISITA 

⇒ Planificación de las visitas que se deben realizar a los órganos 
ejecutores con objeto de iniciar el trabajo de campo de la 
verificación y que podrá hacerse coincidir con el momento de 
la recepción material de las inversiones y servicios. 

⇒ Una vez concretado este calendario se procederá a la 
comunicación de la programación de las visitas a los 
beneficiarios afectados, haciendo constar en dicha 
comunicación la fecha en la que ésta tendrá lugar, así como la 
documentación que será requerida por parte de los técnicos 
que lleven a cabo el trabajo, de modo que éste resulte más ágil 
y eficiente. En todo caso esta comunicación se realizará con un 
plazo mínimo de 10 días naturales de antelación 

Comunicación a la 
Unidad de Gestión 

de la 
programación de 

visitas 

  

⇒ Realización del trabajo de campo en el que se procederá a la 
revisión financiera, técnica y física de todos los aspectos 
recogidos en las listas de comprobación diseñadas al efecto, 
atendiendo las observaciones de la Autoridad de Gestión. El 
trabajo se estructurará en dos fases: 
• Fase 1: Revisión de la adecuación del expediente desde la 

perspectiva financiera, física y técnica en los términos 
definidos por la Junta de Castilla La Mancha. Asimismo, se 
procederá a la constatación de los aspectos relacionados 
con las prioridades horizontales. En esta fase, se obtendrá 
copia de la documentación necesaria para apoyar los 
argumentos recogidos posteriormente e los diferentes 
informes emitidos. De este modo se establece la pista de 
auditoría de nivel 2. 

4. REALIZACIÓN DE 
LAS VISITAS 

PROGRAMADAS 
(TRABAJO DE 

CAMPO) 
• Fase 2: Visita al lugar en el que se ha realizado la inversión o 

servicio en el caso en que la constatación de la realidad de 
la misma. Ésta se hará coincidir, en la medida de lo posible, 
con el acto de recepción material de las inversiones y 
servicios realizados. Se dejará constancia de la verificación 
sobre el terreno realizada a través de la cumplimentación de 
la correspondiente lista de comprobación y Acta de Visita de 
Comprobación (ver Anexo 10.3). La información derivada de 
la misma podrá ser completada con la información gráfica o 
fotográfica que se considere oportuna en cada caso. 

Unidad de 
Auditoría Interna 
(podrá contar a 
tal efecto con el 
apoyo de una 

empresa 
externa) Listas/tablas de 

comprobación 
 

Acta de Visita de 
Comprobación 

Pista de auditoría  

(nivel 2) 
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PROCEDIMIENTO:  VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO CÓDIGO: VE/VIS/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Elaboración y envío del Informe Provisional: A la vista de los datos y 
conclusiones derivados del análisis anterior, se procederá a la 
redacción del informe provisional de cada proyecto revisado, que 
será remitido a la Unidad de Gestión en un plazo no superior a 15 
días hábiles. 

⇒ Una vez emitido el informe provisional se le notifica vía electrónica 
al órgano gestor. 

Unidad de 
Auditoría Interna 
(podrá contar a 
tal efecto con el 
apoyo de una 

empresa 
externa) 

Informe provisional 
de verificación in 

situ 
 

⇒ A la recepción del informe, el beneficiario habrá de firmar el 
mismo, lo que no implica la asunción de las conclusiones emitidas. 

⇒ A partir de este momento, se abre el periodo de alegaciones, en 
el que beneficiario dispondrá de 21 días naturales a partir del día 
siguiente de la fecha de acuse de recibo del mismo (excluyendo 
el mes de agosto), para su presentación, en caso de 
disconformidad. 

Unidad de 
Gestión Alegaciones  

⇒ La Unidad de Auditoría Interna procederá a la observación y 
análisis de las alegaciones y/o correcciones realizadas por la 
Unidad de Gestión. Los resultados de las mismas quedarán 
recogidos en el correspondiente expediente, así como en el 
informe final. 

Unidad de 
Auditoría Interna   

5. INFORMES DE 
VERIFICACIÓN 

⇒ Si no existen alegaciones o tras recibir la respuesta a las mismas, la 
Unidad de Gestión procederá a la corrección de las 
irregularidades detectadas, cuando exista posibilidad de 
subsanación, con el objeto de proceder a la certificación de la 
operación. 

Unidad de 
Gestión   

El contenido del 
Informe provisional 
será: introducción, 

objetivos y 
alcance de la 
verificación y 

principales 
resultados del 

trabajo, en la que 
se especifican las 
observaciones y 

recomendaciones 
pertinentes. 

Adicionalmente se 
incluirá un anexo 

con las 
alegaciones y 
correcciones 
efectuadas.  
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PROCEDIMIENTO:  VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO CÓDIGO: VE/VIS/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Concluido el periodo de alegaciones y tras la consideración de las 
mismas, si se estimase oportuno, se emitirá un Informe Definitivo, 
para proyectos con Informe Provisional favorable así como para 
aquéllos en los que hayan incluido incorrecciones de carácter 
formal o financiero. Tanto si se reciben alegaciones como si no, el 
Informe Definitivo será enviado al beneficiario en un plazo máximo 
de 15 días hábiles a partir de la recepción de las correspondientes 
alegaciones ó, en su caso, de la fecha final del plazo concedido si 
no se hubieran recibido las mismas 

⇒ Esta vía, no obstante, no supone la finalización de las posibilidades 
de recurso por parte del beneficiario, quien podrá interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o 
impugnar en la vía contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la fecha del acuse de recibo de la notificación. 

Unidad de 
Auditoría Interna 

Informe definitivo 
de verificación in 

situ 
 

El Informe 
definitivo 

contendrá: 
introducción, 

objetivos y 
alcance de la 
verificación, 

resultados del 
trabajo, 

conclusiones y 
recomendaciones, 

alegaciones, 
conclusiones y 

recomendaciones 
finales 

 

⇒ El informe definitivo quedará integrado en el expediente de la 
Operación verificada. Asimismo, en el archivo digital de la 
aplicación informática de la UCLM correspondiente a dicha 
Operación, se dejará constancia de la realización de la 
verificación in situ a través de la cumplimentación del campo 
identificado como “Verificación art. 13 in situ Regl.1828/2006”, 
Dichas conclusiones se recogerán en la correspondiente 
aplicación informática. 

Unidad de 
Gestión    

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA 10. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN IN SITU. 

Programa de visitas

Comunicación a los 
beneficiarios del 

calendario de visitas

Verificación de las 
operaciones realizadas 

por los beneficiarios 
seleccionados

Durante ejecución

Subsanación de las faltas o 
deficiencias

Exclusión de conceptos o 
expedientes

SÍ

Realización de la visita. 
Verificación sobre el terreno

NO

Acta de Visita de 
Comprobación

Incidencias

Incidencias

SÍNO

SÍ NO

INFORME PROVISIONAL

Período de 
alegaciones

INFORME DEFINITIVO

CI

UG

CI

Selección de la muestra

Programa de visitas

Comunicación a los 
beneficiarios del 

calendario de visitas

Verificación de las 
operaciones realizadas 

por los beneficiarios 
seleccionados

Durante ejecución

Subsanación de las faltas o 
deficiencias

Exclusión de conceptos o 
expedientes

SÍ

Realización de la visita. 
Verificación sobre el terreno

NO

Acta de Visita de 
Comprobación

Incidencias

Incidencias

SÍNO

SÍ NO

INFORME PROVISIONAL

Período de 
alegaciones

INFORME DEFINITIVO

CI

UG

CI

Selección de la muestra

 

Nota: UG = Unidad de Gestión; CI = Control/Auditoría Interna. 
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6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES Y 
RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS REALIZADA. 

6.3.1. Corrección de irregularidades financieras. 

El capítulo II del Título VII del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 tiene por objeto regular 
los mecanismos a aplicar en caso de que se detecten irregularidades en la 
gestión, ejecución de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

La responsabilidad de investigar las posibles irregularidades en la aplicación de los 
fondos incumbe, tanto a los Estados miembros (quienes pueden optar por la 
delegación de funciones, en su caso), como a la Comisión Europea. De esta 
forma, es preciso implantar un procedimiento eficaz que permita subsanar las 
irregularidades individuales o sistémicas detectadas, al objeto de asegurar el 
correcto funcionamiento de los sistemas de gestión, seguimiento y control del PO. 

 Correcciones financieras de la Comisión: Corresponde a la Comisión, se inicia 
cuando detecta una irregularidad en la gestión de un Estado miembro, y 
finaliza con la adopción de medidas correctoras. 

 Correcciones financieras del Estado: Corresponde a cualquiera de los órganos 
con competencia y responsabilidad en materia de control dentro del Estado, 
se inicia cuando se detecta una irregularidad en cualquier operación 
cofinanciada, y finaliza con la adopción de medidas correctoras. 

 Rectificación de los gastos declarados: Tiene lugar desde el comienzo de la 
etapa de compensación de gastos hasta la realización de una nueva carga 
en la aplicación informática (FONDOS 2007). 

En este contexto, las competencias de la Universidad de Castilla-La Mancha 
quedan circunscritas al segundo de los ámbitos (las correcciones financieras del 
Estado). 

El procedimiento de corrección financiera efectuado por el Estado puede 
activarse como consecuencia de: 

(a) Un procedimiento de reintegro o de compensación de pagos. 

 Analizar la información y estudiar la procedencia de una corrección 
financiera motivada por las irregularidades detectadas por los organismos 
de control. 

 Notificar al órgano afectado por la supuesta irregularidad y hacer acopio 
de documentación adicional para ampliar la información y los datos sobre 
el objeto de la irregularidad. 
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 Examinar las posibles alegaciones por el órgano afectado por la supuesta 
irregularidad. 

 En el caso de tener indicios de que pudiera tratarse de una irregularidad 
sistémica, debe ampliar las investigaciones con el fin de cubrir todas las 
posibles operaciones afectadas.  

 La corrección consistirá en “supresión total o parcial de la contribución 
pública”  aprobada al Beneficiario correspondiente (artículo 98.2 del 
Reglamento (CE) Nº 1083/2006) por parte de la Autoridad de Gestión. 

 Finalmente procederá a la elaboración de la propuesta de resolución, 
previa a la emisión de la resolución final, y comunicará a la Autoridad de 
Certificación el importe a compensar o reintegrar. 

(b) Un error en la tramitación de los proyectos. 

(c) Una sanción por parte de los actores de los controles de verificación de las 
operaciones (ver procedimiento VE/VEA/0809 y VE/VIS/0809). 

En el supuesto de que la operación verificada no cumpliera alguno de los 
requisitos normativos se procederá a bloquear la resolución de aprobación de 
la operación implicada, incluidas las transacciones conexas, de acuerdo con 
lo establecido en la Descripción de Procedimientos de Gestión y Control de la 
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la JCCM. 

Una vez ha quedado constatada la irregularidad, se procederá a comunicar a 
la Unidad Gestora la situación vía informática, quedando abierto un plazo de 
15 días hábiles para subsanar los errores detectados, comunicando al 
Organismo Intermedio las actuaciones llevadas a cabo para la resolución de 
los mismos.  

A partir de la finalización del plazo estipulado, se determinará cuáles son los 
expedientes pendientes de verificación (de acuerdo con lo requerido en el 
artículo 13.2 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, reiniciándose el procedimiento 
para finalizar con su aprobación en caso de haber solucionado las 
irregularidades detectadas, o procediendo a su anulación en caso contrario.  

6.3.2. Rectificación de la declaración de gastos realizada. 

La rectificación de los gastos declarados es el procedimiento por el cual se 
modifican los datos referentes a certificaciones de pagos ya realizadas. Tales 
modificaciones puede obedecer a: 

 Errores detectados en el curso de una verificación por cualquiera de los 
organismos con responsabilidades en materia de control. 
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 La aplicación de las conclusiones realizadas en el marco de auditorías y 
demás operaciones de control. 

El procedimiento a seguir variará en función de si la certificación que es preciso 
modificar no ha sido incluida, o sí, en una declaración de gastos enviada a la 
Comisión.  

En el primero de los casos, se procederá a la corrección de los datos 
correspondientes en la aplicación informática, para continuar con la certificación 
en los términos recogidos en el procedimiento TR/DGT/ 0901/00. 

En el segundo de los casos, la actuación se regirá por las pautas establecidas en la 
siguiente tabla. 
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PROCEDIMIENTO:  RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS CÓDIGO: GF/RGD/0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ Elaboración de una memoria explicativa que justifique la 
rectificación del gasto, se acompañará al correspondiente 
documento contable. 

⇒ Alta de un nuevo pago con signo negativo (si la cantidad 
correcta a certificar es menor que la que se envió a la 
Comisión) en la aplicación FONDOS 2007. 

Organismo 
Intermedio 

Modelo de 
Rectificación de 

Gastos Declarados 
- 

Se incluirá la fecha 
de la modificación 
y la causa que la 
motiva y estará 
vinculada ala 
certificación 

previa enviada. 
⇒ Edición en FONDOS 2007 del documento de rectificación de 

gastos certificados. AG Rectificación de 
Gastos Declarados - - 

⇒ Envío a la Autoridad de Certificación para su procesamiento AG - - - 

⇒ Sustitución de los datos a modificar mediante una nueva carga 
y exportación de la certificación modificada a FONDOS 2007. 

Organismo 
Intermedio /  
Autoridad de 
Certificación 

- - - 

CERTIFICACIÓN 
INCLUIDA EN UNA 
DECLARACIÓN DE 
GASTOS ENVIADA 
A LA COMISIÓN 

⇒ Desde aquí se sigue el procedimiento habitual para la 
certificación de los pagos realizados (ver procedimiento TR/DGT/ 
0901/00)  

- - - - 

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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7. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE 
GASTOS Y PAGOS. 

7.1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo 
de Cohesión. 

 Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por 
el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 y el 
Reglamento (CE) Nº 1080/2006. 

7.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE 
GASTOS REALIZADOS Y LA SOLICITUD DE PAGOS 

a) Objeto  

La certificación es el procedimiento mediante el cual se comunica a las 
Autoridades de Gestión y de Certificación la relación de gastos pagados que 
integran una solicitud de reembolso. El objetivo de la certificación es justificar la 
ejecución efectuada de los proyectos de gasto llevados a cabo con objeto de 
certificar el máximo gasto elegible posible y de esta forma obtener el importe de 
la ayuda del FEDER. 

La UCLM, en tanto organismo intermedio de segundo nivel, asume la 
responsabilidad de remitir a la Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, a través de su propia aplicación informática (archivos digitales de 
transacciones) la información correspondiente al gasto ejecutado en las 
operaciones cofinanciadas con el objetivo último de que ésta las integre en las 
correspondientes Declaraciones de Gasto. 

b) Alcance 

El alance del procedimiento afecta a todos los gastos efectivamente pagados 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015 y justificados mediante 
documentos de pago (facturas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente). De esta forma, el alcance queda determinado por todos los 
proyectos en los que el FEDER haya participado a través del PO.  
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c) Descripción del procedimiento. 

PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DE GASTOS REALIZADOS Y REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES. CÓDIGO: TR/DGT/ 0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

ELEMENTOS DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

⇒ La Unidad de Gestión se encargará de proveerse de información actualizada 
sobre la ejecución de las operaciones cofinanciadas. 

⇒ La Unidad de Gestión elabora una declaración de gastos elegibles a partir de 
la información anterior, los certificados de obra y las facturas de obras y 
suministros y servicios. 

⇒ Esta información será remitida a la Tesorería, en aquellos casos en los que 
proceda la realización de la transacción, generando un registro único por 
cada operación.  

Unidad de 
Gestión    

⇒ Dicha información quedará recogida en el Archivo Digital de transacciones. 

⇒ La Tesorería se encarga de remitir el correspondiente archivo digital, en 
formato XML, a través del Servicio Informática de la UCLM, a la Dirección 
General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la JCCM, que procederá a 
su integración en la Aplicación Informática TAREA. 

Tesorería 
 

   
1. 

RECOPILACIÓN 
DE LOS GASTOS 

PAGADOS 

⇒ Una vez verificada la información recibida, se procederá a la agrupación de la 
información necesaria en una relación certificada que deberá ser suscrita por 
el responsable de la misma (Servicio FEDER y Fondo de Cohesión) con el visto 
bueno del Director General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. 

⇒ A continuación, se procede a su introducción en Fondos 2007, generando, así, 
en el sistema, la declaración de los pagos a certificar a la Comisión, y 
trasladarla, informáticamente, a la Autoridad de Gestión, teniendo en cuenta 
la correcciones financieras que, en su caso, deban aplicarse (ver 
procedimiento CP/REC/ 0901/00). 

Servicio de 
Certificación de 

Fondos 
Estructurales 

(DG de 
Presupuestos y 

Fondos 
Comunitarios) 

 

1. Comprobación 
de la veracidad 
de los check-list 

 

2. Informes de 
control, en su caso 

 

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA 11. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE 
GASTOS REALIZADOS Y REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES 

Recopilación y almacenamiento en la aplicación 
informática de seguimiento de la inform. sobre las 

operaciones ejecutadas y las transacciones realizadas

T

Aprobación de operaciones y 
alta de transacciones

UG

Transmisión de la información 
vinculada a las transacciones a la DG 

de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios

Ejecución de la operación

Recopilación y almacenamiento en la aplicación 
informática de seguimiento de la inform. sobre las 

operaciones ejecutadas y las transacciones realizadas

T

Aprobación de operaciones y 
alta de transacciones

UG

Transmisión de la información 
vinculada a las transacciones a la DG 

de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios

Ejecución de la operación

 

Nota: UG = Unidad de Gestión; T = Tesorería. 
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8. SISTEMA DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN. 

El sistema de registro y almacenamiento de las actuaciones desarrolladas en el 
marco del PO FEDER de Castilla La-Mancha para el período 2007-2013 cuenta con 
dos varias complementarias: 

 En primer lugar, cada Unidad de Contratación abre por cada actuación un 
expediente que conserva de forma particular. Al mismo tiempo, la Unidad de 
Gestión de la actuación en cuestión (OGI o Gerencia Informática y de 
Comunicaciones) conserva una copia de dicho expediente de contratación, 
a la que posteriormente se irán incorporando las informaciones generadas en 
el desarrollo de la misma (informes de verificación, etc). 

 En contabilidad, los pagos realizados quedarán registrados de forma 
individual, sin posibilidad de duplicación, identificando aquellas actuaciones, 
dentro de las realizadas por la Universidad, que han sido  cofinanciadas con 
FEDER. Cada una de las operaciones cofinanciada tendrá asignada una 
orgánica específica que sólo será utilizada para operaciones cofinanciables.  

 Finalmente, se genera en el momento de la aprobación de la operación un 
archivo digital en la aplicación informática creada a tal efecto en el que se 
conserva toda la información vinculada a la operación y las transacciones 
vinculadas a la misma. En definitiva, la aplicación informática permitirá realizar 
dos tipos de actuaciones: 

 La computación tanto de la aprobación de las operaciones como de las 
transacciones realizadas. 

 Y la posterior remisión de dicha información a la Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios para su inclusión en TAREA. 
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9. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

Las obligaciones en materia de información y publicidad de las intervenciones 
estructurales están reguladas por la sección 1ª del capítulo II del Reglamento (CE) 
Nº 1828/2006. Sin duda, una de la más importante es la elaboración de un Plan de 
Comunicación que debe remitirse a la Comisión dentro de los cuatro meses 
siguientes a la aprobación del PO. 

9.1. EL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Y DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEOS DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013. 

a) Características básicas del Plan 

La Universidad de Castilla-La Mancha tiene delegadas una serie funciones relativas 
al cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos.  

Por ello, su forma de funcionamiento debe tener presente lo dispuesto por el Plan 
de Comunicación de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo Social Europeos de Castilla-La Mancha, 2007-2013 elaborado 
por la Autoridad de Gestión. 

Dicho Plan persigue dos objetivos estratégicos:  

 Objetivo Estratégico 1: Informar sobre las oportunidades financieras y de 
participación que ofrecen los Programas y dar a conocer los procedimientos 
de acceso y de gestión de los Fondos Estructurales. 

 Objetivo Estratégico 2: Dotar de visibilidad a los Programas Operativos y al 
papel desempeñado por la Unión Europea. 

Para ello, el Plan contempla todos los contenidos mínimos exigibles 
reglamentariamente, adecuándolos a la realidad regional y a las características 
propias del PO FEDER. De esta forma, el Plan de Comunicación está organizado en 
los siguientes capítulos: 

1. Situación de partida. 

2. Objetivos. 

3. Grupos destinatarios 

4. Estrategia 
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5. Medidas de Información y Publicidad 

6. Presupuesto indicativo 

7. Organismos responsables de la ejecución  

8. Sistemas de Seguimiento y Evaluación.  

9. Anexo de Indicadores.  

b) Organismos responsables y obligaciones en materia de información 
y publicidad 

Los organismos responsables de la aplicación de las medidas de información y 
publicidad previstas por el Plan de Comunicación son: 

 Subdirección General del FEDER de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, como Autoridad de 
Gestión del PO. 

 La Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, como Organismo Intermedio de Primer 
Nivel, que tiene encomendadas, por delegación, las funciones en esta 
materia. 

 La Universidad de Castilla-La Mancha, como Organismo Intermedio de 
Segundo Nivel del PO que tiene asume, asimismo, por delegación, las 
funciones en esta materia, y beneficiario, al mismo tiempo de las ayudas, de 
acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006. 

Las obligaciones de cada uno de los anteriores organismos están recogidas en el 
mencionado Reglamento (CE) Nº 1828/2006. El Acuerdo de Delegación de 
Funciones, de 16 de diciembre de 2008, establece, en este sentido, que la 
Universidad de Castila-La Mancha deberá: 

 Atender a los requerimientos de la DG de Presupuestos y Fondos Comunitarios 
en lo relativo a la información a presentar en los Comités de Seguimiento y en 
los Informes Anuales y final de ejecución del PO, así como de aquellos medios 
utilizados para llevar a la práctica sus medidas de información y publicidad. 

 Velar por el cumplimiento de las exigencias que le sean aplicables en materia 
de comunicación. 

 Asegurar que las medidas de información y publicidad se apliquen de 
conformidad con las exigencias reglamentarias y lo establecido en el Plan de 
Información y Publicidad del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha, 2007-2013, en el ámbito de sus competencias. 
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 Garantizar el cumplimiento de todas las exigencias comunitarias al público en 
general, en el ámbito de sus competencias. 

 Suministrar la información que sea precisa para garantizar la publicación 
electrónica de la lista de beneficiarios, nombres de las operaciones y la 
cantidad de fondos públicos asignada a las operaciones de acuerdo a los 
requisitos que establezca la DG de Presupuestos y Fondos Comunitarios. 

 Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de las medidas de 
información y publicidad de las operaciones en el ámbito de sus 
competencias. 

9.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

a) Normativa de referencia 

 Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) Nº 1260/1999. 

 Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el 
que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006 del 
Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión y el Reglamento (CE) Nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 Plan de Comunicación de los Programas Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeos de Castilla-La Mancha, 2007-
2013. 
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b) Descripción del procedimiento 

PROCEDIMIENTO: INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CÓDIGO: IP/COM/ 0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

PISTA DE 
AUDITORÍA OBSERVACIONES 

1. DEFINICIÓN, 
APROBACIÓN Y 

PUESTA EN 
MARCHA DEL PLAN 

DE 
COMUNICACIÓN 

⇒ Una vez aprobado por la Comisión el Plan de Comunicación, que debe 
elaborar la Autoridad de Gestión del PO, se solicitará del beneficiario la 
aceptación expresa de la ayuda asignada informándole de que dicha 
aceptación implica su inclusión en una lista de beneficiarios que se hará 
pública. 

Subdirección 
General FEDER  

Información acerca 
de la inclusión de los 
beneficiarios en lista 

de beneficiarios. 

 

⇒ En los casos en los que la tramitación se lleve a cabo mediante un 
procedimiento de contratación, se ha de hacer constar la participación 
comunitaria con el FEDER en los siguientes documentos: 

• Memoria justificativa de la necesidad de tramitar el expediente de 
contratación. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
• Anuncios de licitación en boletines oficiales y en prensa. 
• Notificación de la adjudicación de los contratos. 
• Contratos. 
• Tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como en el 

documento contractual firmado entre las partes, se incluirá una 
cláusula en la que se hagan constar las obligaciones del adjudicatario 
con respecto a las normas de publicidad. Como anexos, se 
incorporarán los modelos normalizados que se establezcan por el 
organismo intermedio para llevar a buen término su cumplimiento. 

Anuncio de 
licitación, 
pliegos de 

prescripciones, 
notificación de 
la resolución, 
documento 
contractual. 

Comprobar que los 
elementos de 

publicidad que 
deben contener la 

documentación 
generada se han 

incluido. 

 

⇒ En el caso de que las operaciones sean obras, durante la ejecución de la 
misma, el beneficiario colocará un cartel en el enclave de las operaciones 
cuando éstas cumplan las condiciones siguientes: 

• La contribución pública total a la operación supere los 500.000 €. 
• La operación consista en la financiación de una infraestructura o en 

trabajos de construcción. 

Cartel 

Comprobar que los 
soportes utilizados 
cumplen con la 

normativa 

 

2. EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 

COMUNICACIÓN 
EN LAS 

OPERACIONES 
GESTIONADAS A 

TRAVÉS DE 
CONTRATACIONES 

 

Cuando se trate de inversiones que cumplan las condiciones anteriores, una 
vez transcurridos 6 meses desde la finalización de la operación, se colocará 
una placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño, que sustituya el 

Unidad de 
gestión 

Placa 
Comprobar que los 
soportes utilizados 
cumplen con la 
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PROCEDIMIENTO: INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CÓDIGO: IP/COM/ 0901/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMO 
RESPONSABLE 

SOPORTES 
DOCUMENTALES 

PISTA DE 
AUDITORÍA OBSERVACIONES 

 cartel colocado durante la ejecución, con el mismo contenido de éste. 
La parte destinada a hacer constar la cofinanciación comunitaria ocupará, 
como mínimo, el 25 % tanto del cartel como de la placa. 

 normativa 

⇒ El Plan de Comunicación se someterá a dos ejercicios de evaluación, en 
2010 y 2013 respectivamente, siguiendo las indicaciones que, a este 
respecto, realice la Autoridad de Gestión. Los resultados de estas 
evaluaciones se incluirán en: 
• Informes de evaluación del PO. 
• Los informes de Ejecución de 2010 y 2013. 

⇒ Además, en todos los Informes Anuales se incluirá todo lo concerniente 
al desarrollo del Plan de Comunicación, como señala el artículo 4.2 del 
Reglamento (CE) Nº 1828/2006. 

Subdirección 
General FEDER  

Apartados de 
Información y 
Publicidad en 
los Informes de 

ejecución 
 

Informes de 
Evaluación 

 

La metodología 
de evaluación se 

definirá por la 
Autoridad de 
Gestión (Guía 

Metodológica) y el 
ejercicio de 

evaluación podrá 
ser efectuado por 

expertos 
independientes. 

3. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

⇒ El seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en materia de 
información y publicidad de los contratos quedará archivado en un 
banco de imágenes elaborado por la Unidad de Gestión, que se 
supervisará por el Organismo Intermedio. 

Unidad de 
gestión 

Banco de 
Imágenes   

  
 Nº de  

ficha: 1  
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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ESQUEMA 12. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA, 2007-2013 

Elaboración del Plan 
de Comunicación

Remisión a la 
Comisión Europea

Aprobación

Puesta en funcionamiento 
del Plan de Comunicación

Revisión del Plan de 
Comunicación

SI NO

Aplicación del Plan 
de Comunicación

Seguimiento del Plan 
de Comunicación

Evaluación del Plan 
de Comunicación

Ejecución de las medidas 
de información y 

publicidad

Realización de las 
acciones de seguimiento

Realización de las 
acciones de evaluación

AG

AG

CE

OI

AG

OI

B

OI-2N

AG

Elaboración del Plan 
de Comunicación

Remisión a la 
Comisión Europea

Aprobación

Puesta en funcionamiento 
del Plan de Comunicación

Revisión del Plan de 
Comunicación

SI NO

Aplicación del Plan 
de Comunicación

Seguimiento del Plan 
de Comunicación

Evaluación del Plan 
de Comunicación

Ejecución de las medidas 
de información y 

publicidad

Realización de las 
acciones de seguimiento

Realización de las 
acciones de evaluación

AG

AG

CE

OI

AG

OI

B

OI-2N

AG

 

Nota: AG = Autoridad de Gestión; OI = Organismo Intermedio; OI-2N = Organismo 
Intermedio de Segundo Nivel; B = Beneficiario. 
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10. ANEXOS. 

10.1. LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS TEMAS PRIORITARIOS 02 Y 03 
DEL PO DE CASTILLA LA MANCHA, 2007-2013. 

10.1.1. Tema Prioritario 02: Infraestructuras de I+DT (incluidos 
equipamiento, instrumentación y redes informáticas de 
gran velocidad entre los centros de investigación) y 
centros de competencia de tecnología específica. 

El objetivo de las actuaciones de la Categoría de Gasto 2 es “la creación, 
construcción y desarrollo de centros de investigación y centros tecnológicos y su 
equipamiento científico-tecnológico, a la construcción de grandes instalaciones e 
infraestructuras vinculadas a la I+D, así como a la instrumentación e instalación de 
redes informáticas de gran velocidad que permitan una comunicación rápida y 
eficaz entre los centros de investigación y las empresas”. 

Los criterios de selección son, por ámbitos de actuación: 
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Ámbitos de 
actuación Actuaciones Criterios de selección 

Proyectos que contribuyan al incremento de la inversión en I+D+i 
en el sector empresarial privado. 
Proyectos cuya finalidad sea el desarrollo y la investigación sobre 
fuentes de energía renovable, tecnologías del hidrógeno y pilas 
de combustible. 
Proyectos de instalación de empresas de alta tecnología y de 
base tecnológica (EBT´s), en especial los que se ubiquen en 
parques científicos y tecnológicos. 
Proyectos que permitan la generación de empresas “spin off.” 
Relevancia científico tecnológica general de la futura 
infraestructura y su contribución a los objetivos estratégicos 
regionales. 
Relevancia científico tecnológica específica de la futura 
infraestructura en relación con los sectores y acciones 
estratégicas definidas en el PDC y PRINCET. 
Viabilidad económica y financiera de la futura infraestructura 
Proyectos que potencien las actuaciones científico tecnológicas 
y de transferencia de resultados a empresas productoras de 
bienes y servicios y que tengan un claro efecto tractor sobre el 
sector económico en el que se encuadren. 
Usuarios potenciales de las futuras infraestructuras. 
Impacto potencial en la creación de empleo para actividades 
científico tecnológicas. 
Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad 
del tejido empresarial del entorno. 

Creación,.construcción 
y desarrollo de Centros 

de Investigación y 
Centros Tecnológicos 

 Creación de centros de investigación y 
experimentación y su adecuado equipamiento y 
dotación de recursos, con la finalidad de crear centros 
de referencia capaces de liderar la estrategia 
nacional en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

 Mejora, construcción y dotación de centros de 
innovación en Parques Científicos y Tecnológicos para 
promover y facilitar la investigación, la transferencia 
de tecnología de la Universidad y de los centros 
públicos de investigación a las empresas. 

Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y 
empresa y a la cohesión regional. 
Relevancia científico tecnológica específica del equipamiento en 
relación con los sectores y acciones estratégicas definidas en el 
PDC y PRINCET. 
Potenciación de las actuaciones científico tecnológicas y la 
transferencia de resultados a empresas productoras de bienes y 
servicios. 
Usuarios potenciales del equipamiento. 
Impacto potencial en la creación de empleo para actividades 
científico tecnológicas. 
Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad 
del tejido empresarial del entorno. 
Proyectos desarrollados por institutos de investigación y empresas 
públicas que promuevan un desarrollo sostenible y el uso de 
energías renovables; que favorezcan la divulgación de los 
resultados, su expansión comercial y atraigan cualquier tipo de 
inversión nacional o internacional a la Región. 
Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y 
empresa. 

Mejora del 
equipamiento 

científico-tecnológico 

 La adquisición e instalación de equipamiento 
científico-tecnológico que aumente la capacidad de 
los grupos de investig. y fomente la creación y el 
mantenimiento de centros tecnológicos y de depart. 
de investig. e innov. en el ámbito público, así como 
infraestructuras de investig. que requieran de inversión 
pública por su carácter estratégico. 

 El fomento de la investig. básica o aplicada en líneas 
comprometidas con el radio de actuación de los 
institutos ya creados o en fase de creación, de 
acuerdo con las demandas de la sociedad. 

 La adaptación de los equipamientos de laboratorios 
de investig. con las nuevas tecn. 

 La optimización del uso de la infraestructura científico-
técnica de alto coste, propiciando una planificación 
racional de las inversiones en centros, institutos y otras 
entidades de investig. 

Contribución a la cohesión regional. 

Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector 
empresas. 

Contribución a la promoción de la incorporación de doctores y 
tecnólogos a las empresas. 
Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad 
del tejido empresarial del entorno. 
 
Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y 
empresa  
Contribución a la cohesión regional. 

Consolidación y 
ampliación de la red 

de instituciones de 
apoyo y 

asesoramiento a 
pequeños y medianos 

empresarios en 
materia de innovación 

y transferencia 
tecnológica 

 La consolidación y ampliación de la red de instituc. de 
apoyo y asesoram. a pequeños y medianos 
empresarios en materia de innov. e investig. y de 
transf.. tecnológ. , por lo que se procederá a dotar a 
la UCLM de redes informát. que permitan la 
interconexión de los diversos campus y dar apoyo al 
tejido empres. regional. 

 La construcción de pequeñas infraestr. (renovaciones 
de cableados y ampliación de disponibilidad de la 
red de la banda ancha, ampliaciones necesarias de 
las redes inalámbr. en todos los campus de la UCLM, 
creación de serv. de respuesta a incidentes de 
seguridad y rendim. y a la gestión de identidades 
utilizando tarjetas inteligentes. 

Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector 
empresas. 
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10.1.2. Tema Prioritario 03: Transferencia tecnológica y redes de 
cooperación entre empresas y centros tecnológicos y de 
investigación. 

Las actuaciones realizadas en el marco de la Categoría de Gasto 03 tienen como 
finalidad última “la creación de sistemas que sirvan de puente para que la 
tecnología creada en los centros de investigación pueda incorporarse al 
entramado empresarial “.  

En este marco, las líneas de actuación propuesta en el PO FEDER de Castilla-La 
Mancha para el período 2007-2013 se ajustan a los siguientes criterios de selección. 

 

Actuaciones Criterios de selección 
Proyectos que contribuyan al incremento de la inversión en 
I+D del sector empresarial privado. 
Proyectos participados por varias empresas del sector en 
colaboración con algún organismo público. 
Usuarios potenciales de las futuras infraestructuras 
desarrolladas como consecuencia de los proyectos pilotos 
desarrollados. 
Impacto potencial en la creación de empleo para 
actividades científico tecnológicas. 
Contribución al desarrollo socioeconómico y la 
competitividad del tejido empresarial del entorno. 
Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología 
y empresa. 
Contribución a la cohesión regional. 
Proyectos desarrollados en colaboración con entidades 
públicas o privadas o empresas que se ubiquen fuera de la 
Región, ya sean de carácter nacional o internacional. 

 Creación de una red de transferencias de 
tecnología y mejora de redes de 
cooperación entre pequeñas y medianas 
empresas, entre dichas empresas y otras 
empresas y universidades, de centros de 
estudios postsecundarios de todos los tipos, 
autoridades regionales, centros de 
investigación y polos científicos y 
tecnológicos (parques y polos científicos y 
tecnológicos). 

 Creación de instalaciones a escala de planta 
piloto, de bancada y/o semindustrial, así 
como a otorgar la cobertura legal necesaria 
a la red y a la creación de un servicio de 
patentes dentro de la red. 

 Organización de visitas de estudios e 
intercambios “staff Exchange” entre 
empresas e investigadores regionales a otros 
centros y empresas, regionales, nacionales o 
internacionales de interés. 

Potenciación de las actuaciones científico tecnológicas y la 
transferencia de resultados a empresas productoras de 
bienes y servicios. 
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10.2. APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES. 

  

APROBACIÓN DE OPERACIONES 

FONDO FEDER 

PROGRAMA OPERATIVO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA 

PERIODO 01.01.2007 a DD.MM.AAAA 

Nº PROPUESTA 0000000000 
 

EJE 1  

POTEMA 2 ó 3  
 

Código de Operación - Descripción Coste 
subvencionable 

Cofinanciación 
nacional Ayuda 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

Total POTema 1.2/3 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

Total Eje 1 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 

TOTAL PROPUESTO 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 9.999.999.999,99 
 

Ernesto Martínez Ataz, como Rector de la Universidad de Castilla La Mancha, certifica la aprobación, con los 
fines previstos en los Reglamentos Comunitarios (CE) 1083/2006 y 1828/2006, de las operaciones relacionadas, para 
su grabación en la Aplicación Fondos 2007 por parte de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios y 
con lo previsto en el articulo 56.3 del Reglamento (CE) 1083/2006, una vez examinados los criterios de selección 
aprobados en el Comité de Seguimiento del PO. 

Igualmente manifiesta que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 13.1 del Reglamento (CE) 
1828/2006. 

En (lugar), a (fecha) 
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10.3. LISTAS DE COMPROBACIÓN. 

10.3.1. Listas de comprobación a realizar por la Unidad de 
Gestión. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: CONVERGENCIA 
FONDO: FEDER 
PROGRAMA OPERATIVO: P.O. DE CASTILLA-LA MANCHA FEDER 2007-2013 

DATOS GENERALES 

N.NACIONAL: 2007ES161PO007 
EJE: EJE: 
PO TEMA: PO TEMA: 
PERIODO DE APROBACION  PERIODO DE APROBACION  
ORGANISMO GESTOR ORGANISMO GESTOR 
BENEFICIARIO: BENEFICIARIO: 

 

Nombre de la operación EJE: 
Código expediente PO TEMA: 

Nº de propuesta de aprobación de 
la operación PERIODO DE APROBACION  

Fecha de propuesta de aprobación  

Coste subvencionable ORGANISMO GESTOR 
Cofinanciación Nacional BENEFICIARIO: 
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LISTA DE CONTRATACIÓN 

a) Texto Refundido 2/2000 de 16 de junio y Ley 48/1998 de 30 de diciembre 

CÓD. TEXTO VALOR 

1 ¿Incluía el anuncio de licitación publicado en el DOUE una mención a la cofinanciación 
europea?   

2 ¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el procedimiento y forma de adjudicación 
seleccionado? (abierto, restringido, subasta, concurso y negociado)   

3 ¿Ha sido informado favorablemente el pliego de cláusulas administrativas particulares por el 
servicio jurídico?   

4 En los pliegos de cláusulas administrativas particulares ¿se incluye algún criterio de valoración de 
ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato ( precios medios, …)?   

5 ¿Existen en el expediente indicios de fraccionamiento del gasto, de forma que se eludan 
obligaciones de publicación, procedimiento, necesidad de clasificación, …?   

6 ¿Se cumplen las normas de publicidad de las licitaciones?   

7 En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia ¿está debidamente 
justificado según la ley?   

8 Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los plazos de presentación 
de las solicitudes de participación y de las proposiciones?   

9 
¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y una 
declaración de no estar incursos en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social? 

  

10 ¿Están perfectamente delimitados los criterios de selección/solvencia de los criterios de 
valoración de ofertas en los anuncios de licitación/pliegos de condiciones? (experiencia, …)   

11 ¿Existen pruebas de que haya existido discriminación por distintos motivos (nacionalidad, 
ubicación, etc.)?   

12 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios de valoración directamente 
vinculados con el objeto del contrato recogidos en el pliego? 

  

13 En el caso de subasta ¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado el precio mas 
bajo presentado?   

14 En el caso de concurso ¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta 
más ventajosa?   

15 ¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del contrato?   

16 En caso de que hayan existido ofertas desproporcionadas o temerarias, ¿se ha solicitado su 
justificación?   

17 ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación ambiental, en el caso de que fuese 
preceptivo?   

18 
¿Existe documentación acreditativa de la Mesa de contratación que recoja todas las ofertas y la 
valoración de las mismas, y se ha dispuesto de los informes de valoración técnica 
correspondientes? 

  

19 ¿Se ha publicado la adjudicación en los plazos legales exigibles?   
20 ¿Se ha constituido garantía definitiva antes de la adjudicación definitiva?   

21 En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución de las obras, ¿se 
cumplen los requisitos del artículo 124 LCAP.?   

22 En su caso, ¿existe certificado de disponibilidad de terrenos?   

23 ¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que éste ha 
presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?   

24 

Cuando se trate de prestaciones complementarias (obras o servicios) que no figuren en el 
proyecto ni en el contrato inicial ¿está debidamente justificado que debido a una circunstancia 
imprevista, dicha prestación pasa a ser necesaria para ejecutar la obra o servicio tal y como 
estaba descrita en el proyecto o contrato sin modificarla? 

 

25 En caso de prestaciones complementarias (obras o servicios), ¿supera el importe acumulado del 
20% del contrato primitivo? 
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LISTA DE CONTRATACIÓN 

b) Ley 30/2007 y Ley 31/2007 de 30 de octubre 

CÓD. TEXTO VALOR 
1 ¿Incluía el anuncio de licitación publicado en el DOUE una mención a la cofinanciación europea?  

2 ¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el procedimiento de adjudicación seleccionado? 
(abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo)  

3 ¿Ha sido informado favorablemente el pliego de cláusulas administrativas particulares por el servicio 
jurídico?  

4 En los pliegos de cláusulas administrativas particulares ¿se incluye algún criterio de valoración de ofertas no 
directamente vinculado con el objeto de contrato ( precios medios, …)?  

5 ¿Existen en el expediente indicios de fraccionamiento del gasto, de forma que se eludan obligaciones de 
publicación, procedimiento, necesidad de clasificación,…?  

6 ¿Se cumplen las normas de publicidad de las licitaciones?  
7 ¿Se ha publicado el Perfil del contratante en la Plataforma de Contratación?  

8 En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia ¿está debidamente justificado 
según la ley?  

9 Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los plazos de presentación de las 
solicitudes de participación y de las proposiciones?  

10 
¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y una declaración 
de no estar incursos en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social? 

 

11 
Tratándose de una licitación basada en varios criterios de valoración de ofertas, ¿consta en el pliego de 
condiciones/documento descriptivo (en caso de diálogo competitivo), la ponderación relativa atribuida a 
cada uno de los criterios de valoración? 

 

12 En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas ¿se corresponde éste con el de precio 
más bajo?  

13 ¿Están perfectamente delimitados los criterios de selección/solvencia de los criterios de valoración de 
ofertas en los anuncios de licitación/pliegos de condiciones? (experiencia, …)  

14 En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de problemas en la presentación de la documentación  
15 ¿Existen pruebas de que haya existido discriminación por distintos motivos (nacionalidad, ubicación, etc.)?  

16 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 
¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios de valoración directamente vinculados con el objeto 
del contrato recogidos en el pliego? 

 

17 A efectos de la adjudicación del contrato si se ha procedido a una subasta electrónica, ¿se ajusta a lo 
establecido en el art. 132 de la L.C.S.P?  

18 ¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa?  
19 ¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del contrato?  
20 En caso de que hayan existido ofertas desproporcionadas o temerarias, ¿se ha solicitado su justificación?  
21 ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación ambiental, en el caso de que fuese preceptivo?  

22 ¿Existe documentación acreditativa de la Mesa de contratación que recoja todas las ofertas y la 
valoración de las mismas, y se ha dispuesto de los informes de valoración técnica correspondientes?  

23 ¿Se ha publicado la adjudicación en los plazos legales exigibles?  
24 ¿Se ha constituido garantía definitiva antes de la adjudicación definitiva?  

25 En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución de las obras, ¿se cumplen los 
requisitos del artículo 108 L.C.S.P.?  

26 En su caso, ¿existe certificado de disponibilidad de terrenos?  

27 ¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que éste ha presentado y no 
contiene cláusulas contrarias a los pliegos?  

28 

Cuando se trate de prestaciones complementarias (obras o servicios) que no figuren en el proyecto ni en el 
contrato inicial ¿está debidamente justificado que debido a una circunstancia imprevista, dicha prestación 
pasa a ser necesaria para ejecutar la obra o servicio tal y como estaba descrita en el proyecto o contrato 
sin modificarla? 

 

29 En caso de prestaciones complementarias (obras o servicios), ¿supera el importe acumulado del 50% del 
contrato primitivo? 

 

30 
¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador rechazado que lo solicite, en el 
plazo de quince días a partir de la solicitud, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición 
y las características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor? 
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LISTA MEDIOAMBIENTE 

Código Texto Valor 
1  En caso de necesitar DIA,  ¿es positiva?   

2 ¿Según la DIA o al resolución de exención de evaluación de impacto ambiental? ¿Causará efectos negativos 
apreciables sobre las zonas RED NATURA 2000?   

3 ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la DIA o de la Autorización Ambiental 
Integrada?   

4 
Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
¿Dispone de autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?   

5 
Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ámbito de aplicación del Real 
Decreto 653/2003, de 30 de Mayo, sobre incineración de residuos. ¿Dispone de autorización para su construcción 
o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?   

 
 
 

LISTA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Código Texto Valor 

1 Se han considerado criterios de igualdad en el proceso de contratación/ régimen de ayudas/convenio.   
2 Se han considerado criterios de accesibilidad en los proyectos?   
3 Efectos en el empleo   

4 Indicar si el Organismo exige/sugiere algún tipo de medidas a favor de la igualdad de oportunidades en el 
desarrollo de los proyectos.   

5 Indicar si existe registro documental de las acciones a favor de la igualdad de oportunidades en relación con las 
operaciones.  

6 En general ¿Se considera que se ha respetado la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia de 
igualdad de oportunidades?   
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10.3.2. Lista de comprobación de la operación. 

 
 
 

CRITERIOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Revisión de la documentación de la operación SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 Los documentos que conforman el archivo digital se corresponden con el 
tipo de operación y código del documento         

2 Dos operaciones no tienen asociado el mismo proyecto         
3 El listado de operaciones está  contestado coherentemente         
4 El listado de contratación pública está contestado coherentemente         
5 El listado medioambiental está contestado coherentemente         

Normas de subvencionabilidad 

6 
Verificada la pestaña de Subvencionabilidad, los datos en ella reflejados 
son coherentes con las normas de subvencionalidad, en especial los 
gastos en compras de terrenos (1) 

      
  

7 La fecha de inicio de la operación es posterior al 01/01/2007         
8 ΣCostes no Subvencionables+ Σ Coste Total Subvencionables= Coste Total         

Normas de protección medio ambiental 

9 
Las respuestas en los datos generales de la operación son congruentes 
con los documentos incorporados en el fichero digital y las características 
de la operación 

   
 

10 La operación contribuye de forma desfavorable a los objetivos de la 
política medioambiental.         

11 Si la operación consta en los anejos I o II de la Ley 4/2007 de EIA , ¿la 
documentación incorporada es correcta?         

12 
El proyecto afecta a la Red Natura 2000 ¿En caso de afectar, consta el 
informe o solicitud del mismo a la autoridad medioambiental?; o 
documento justificativo de que no afecta a la Red Natura 

      
  

Igualdad de Oportunidades 

13 Se ha verificado el check correspondiente en datos generales     

14 

La operación promueve la eliminación de desigualdades y el fomento de 
la igualdad entre hombres y mujeres y en particular, la igualdad de 
oportunidades en lo referente al estado matrimonial o familiar, de religión 
o convicciones, de discapacidad, de edad  

   

 

Información y publicidad 

15 Comprobación en el archivo digital la existencia de publicación en 
Diarios Oficiales que corresponda por la cuantía de la operación     

16 
Comprobación de la información al beneficiario de la cofinanciación 
comunitaria y de las obligaciones que debe cumplir derivadas de la 
aceptación de la ayuda cofinanciada 

   
 

17 

Comprobación en los documentos del archivo digital de la aceptación 
por el beneficiario de las obligaciones que debe cumplir derivadas de la 
aceptación de la ayuda cofinanciada, en especial la publicación de sus 
datos en el listado de beneficiarios 

   

 

18 Comprobación en los documentos del archivo digital de la referencia a 
la cofinanciación comunitaria     
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Categorización de la Operación 

Contratación pública SI NO N/A OBSERVACIONES 

19 Criterios de adjudicación en los pliegos de cláusulas administrativas no 
acordes a los principios de las Directivas Comunitarias     

20 El procedimiento y forma de adjudicación se encuentran 
adecuadamente justificados     

21 
Se ha hecho una división irregular y artificial de los proyectos con la que 
se eluden las obligaciones contractuales sobre publicación y 
adjudicación 

   
 

22 Respeto de los principios de  concurrencia     

23 Recurso a los procedimientos de urgencia o emergencia: verificar la 
justificación suficiente conforme a la normativa     

24 Si el contrato es un modificado o complementarios de obra, ¿ha sido 
aprobado por la autoridad de gestión?     

25 
Si el contrato gestionado por entidades instrumentales de la 
Administración, están han actuado conforme a las exigencia legales 
derivadas de la cuantía de la contratación. 

   
 

26 

Si no es poder adjudicador cumple el art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 
noviembre, General de Subvenciones: existencia de 3 ofertas, 
publicación de un anuncio en cualquier medio de difusión pública, 
informe razonado de la adjudicación 
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10.3.3. Lista de comprobación del sistema contable. 
 

EJE 1: DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

CATEGORIA DE GASTO  

EXPEDIENTE   

IMPORTE GASTADO  

IMPORTE ELEGIBLE  

IMPORTE NO ELEGIBLE   
 

  
 SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Existen registros contables separados que identifiquen las operaciones 
financiadas individualizadamente?    

 

2 ¿Tiene acceso la Unidad de Auditoria Interna de la UCLM a la totalidad de 
registros contables de las operaciones?    

 

3 ¿Se han establecido adecuadamente las interconexiones de los sistemas 
contables de la UCLM y la JCCM?    
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10.3.4. Lista de comprobación de pista de auditoría. 
 

EJE 1: DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

CATEGORIA DE GASTO  

EXPEDIENTE   

IMPORTE GASTADO  

IMPORTE ELEGIBLE  

IMPORTE NO ELEGIBLE   
 

  
 SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Existe la debida segregación de funciones entre unidades dedicados a la 
gestión y al control de los fondos?         

2 ¿Son revisados cada año los parámetros técnicos del muestreo aleatorio?         
¿Es adecuada la pista de auditoria? En concreto, se cumple lo 
establecido en el art. 15 del Reglamento (CE) 1828/2006 en cuanto a:         
- ¿Se pueden conciliar los importes agregados certificados con los registros 
contables que obran en poder de la UCLM y/o sus beneficiarios?         
- ¿Se puede verificar el pago de la contribución publica al beneficiario?         
- ¿Permite verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos 
por el Comité de Seguimiento?         

3 

- ¿Contiene las especificaciones técnicas y el plan de financiación, 
documentos de aprobación de concesión y los referidos a la contratación 
pública, así como los informes de situación, verificaciones y auditorias? 

      
  

¿Cumplen las operaciones los criterios de selección del programa 
operativo?         
- Funcionalidad,          4 

- Vinculación con objetivos         

5 
¿Se incluyen procedimientos para evitar la doble financiación del gasto 
con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros periodos de 
programación? 
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10.3.5. Lista de comprobación de visita in situ. 
 

EJE 1: DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

CATEGORIA DE GASTO  

EXPEDIENTE   

IMPORTE GASTADO  

IMPORTE ELEGIBLE  

IMPORTE NO ELEGIBLE   
 

 SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Se ha realizado la comprobación material de la inversión de acuerdo 
a lo establecido por la normativa comunitaria?     

2 

¿Para la recepción de la inversión, se han cumplido las disposiciones 
(generales, y específicas para cada operación de gasto) establecidas 
por la Unidad de Auditoría Interna, como órgano competente 
encargado de la comprobación material del gasto? 

   

 

3 
¿Se ha constatado en el acta de comprobación de la inversión la 
existencia de los bienes objeto de financiación, así como su 
adecuación a sus cláusulas contractuales (forma, plazo, mejoras…)? 

   
 

4 ¿Realizada el control "in situ", existen incidencias significativas respecto 
a las condiciones contractuales acordadas?     

5 En caso afirmativo, ¿se han tomado medidas para su oportuna 
corrección?     

6 
¿La subsanación de incidencias se realiza de acuerdo a lo establecido 
en la normativa (comunitaria y nacional) que rige el proceso de 
contratación? 
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10.4. INFORME RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

D.___________________________ director/auditor de la Unidad de Control Interna informa que 
una vez verificados los aspectos administrativos de la operación que se describe a 
continuación: 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO: CONVERGENCIA 
FONDO: FEDER 
PROGRAMA OPERATIVO P.O. DE CASTILLA-LA MANCHA FEDER 2007-
2013  
N. NACIONAL: 2007ES161PO007 

EJE:  
PO TEMA:  
PERIODO DE APROBACION 01/01/2007 a 31/12/2013 
ORGANISMO GESTOR  
BENEFICIARIO:  

 
Nombre de la operación  
Código expediente  
Nº de aprobación de la operación  
Fecha de aprobación  
Coste subvencionable  
Cofinanciación Nacional  

Dicha operación cumple con los siguientes criterios y normativas: 

CRITERIOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN: SI NO OBSERVACIONES 
Cumplimiento sobre doble financiación    
Cumplimiento de la normativa en materia de Contratación Pública    
Cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones    
Cumplimiento de la normativa en materia de competencia de mercados    
Cumplimiento de la normativa en materia de conservación y protección 
medioambiental 

   

Cumplimiento de la normativa en materia de información y publicidad    
Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad de 
oportunidades y no discriminación 

   

 

Lo que se pone en conocimiento del responsable del organismo gestor implicado a los 
efectos oportunos. [En caso de que se haya indicado algún tipo de incumplimiento] le 
informo, para que en el plazo de quince días hábiles proceda a la modificación de la 
información del expediente de operación relacionado. Lo cual supone que no se 
procederá a la cofinanciación de ninguna de las transacciones conexas a la citada 
operación hasta que no se tenga la certeza total por este organismo de la subsanación de 
las incidencias indicadas. 

Firmado 
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10.5. ACTA DE VISITA DE COMPROBACIÓN. 

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ACTA DE VISITA DE COMPROBACIÓN

CÓDIGO DE LA VERIFICACIÓN: 

NOMBRE CARGO

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: 

ÓRGANO INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE: 

PERSONAL DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

FECHA:

LUGAR:

COMPROBACIÓN REALIZADA

PERSONAL DE EMPRESA DE APOYO EXTERNO

NOMBRE CARGO

PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN / BENEFICIARIO

NOMBRE CARGO
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